

СПРАВКА

о выполнении «Плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды ОАО «Водоканал» на 2015-2019 гг.»

за период январь – декабрь 2016 года.

1. В сентябре 2016 г. в полном объеме закончены пуско-наладочные работы на вновь построенной и запущенной в 2015 г. в работу станции очистки воды (обезжелезивания) на водозаборном узле №16 по адресу: г.Красногорск, ул. Вилора Трифанова.

Окончание работ позволило увеличить подачу населению мкр; Чернево-3, Чернево -2, Изумрудные холмы очищенной воды с 8000 м.куб/сут до 13 500 м.куб/сут

2. По муниципальному контракту выполнен проект и, в ноябре 2016 г, начаты работы по прокладке, с проколом под железной дорогой, нового водовода Д 300 мм по адресу: мкр Южный, ул. Заводская – мкр Райцентр, ул. Жуковского.

Запуск в работу водовода позволит закольцевать водозаборный узел №10 (мкр Южный), (с построенной на его территории и введенной в эксплуатацию станцией очистки (обезжелезивания) воды производительностью 10 000 м.куб/сут) и водозаборный узел №2 (мкр СГШ), с последующей его ликвидацией по причине нецелесообразности дальнейшей эксплуатации и в соответствии с генеральным планом застройки г. Красногорска.

3. Выполнены проекты перекладки кольцевых водоводов с увеличением их диаметров по адресам:

- ул. 50-лет Октября – ул. Комсомольская;
- ул. 50-лет Октября – (ВК1-ВК7).

4. В соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды на 2015 -2020 гг» и договором № 95 от 04 мая 2016 г. между ОАО «Водоканал» и ЗАО «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды» отобрано и произведено анализов воды на сумму 1 24 545 (один миллион сто двадцать четыре тысячи пятьсот сорок пять) рублей.

Одновременно в течении года было произведено внеплановых контрольно-измерительных анализов:

- 22 шт - по обращению жителей на предмет некачественного водоснабжения;
- 46 шт – дополнительно перед 1 сентября школы и д/с;
- 16 шт – при устранении аварийных ситуациях и внеплановых работах.

Начальник ПТО



О.А.Пиличева