УТВЕРЖДАЮ
Подрядчик
ООО "Стиль-1"
" " 2021 года

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
Фонд капитального ремонта
" " 2021 года

График производства работ по договору №1727-К от 02.07.2020

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией с	Приемка работ комиссией по
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4		
1	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Геологов, д.5	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	01.04.2022	16.05.2022	2020 2021 2022													26.05.2022	25.06.2022
2	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Геологов, д.5	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	01.04.2022	16.05.2022	2020 2021 2022													26.05.2022	25.06.2022
3	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.2	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	30.06.2022	30.07.2022	2020 2021 2022													09.08.2022	08.09.2022
4	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.2	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	720	2	45	30.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
5	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.2	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	360	1	45	30.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
6	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.2	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	4160	10	52	10.06.2022	01.08.2022	2020 2021 2022													11.08.2022	10.09.2022
7	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.2	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	3840	8	60	10.06.2022	09.08.2022	2020 2021 2022													19.08.2022	18.09.2022
8	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.2	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	3600	9	50	10.06.2022	30.07.2022	2020 2021 2022													09.08.2022	08.09.2022
9	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.2	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	960	2	60	10.06.2022	09.08.2022	2020 2021 2022													19.08.2022	18.09.2022
10	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.2	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1600	4	50	10.06.2022	30.07.2022	2020 2021 2022													09.08.2022	08.09.2022
11	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.2	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	10.06.2022	30.07.2022	2020 2021 2022													09.08.2022	08.09.2022
12	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.4	2.6	Ремонт чердачного помещения	3200	10	40	01.09.2021	11.10.2021	2020 2021 2022													21.10.2021	20.11.2021
13	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пушкина, д.25А	5.2	Ремонт отмостки	1600	4	50	02.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022													31.08.2021	30.09.2021
14	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пушкина, д.25Б	5.2	Ремонт отмостки	2800	7	50	02.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022													31.08.2021	30.09.2021
15	г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Северная, д.55	1.10	Замена системы наружного водостока	960	4	30	01.06.2022	01.07.2022	2020 2021 2022													11.07.2022	10.08.2022
16	г. Красногорск, п. Архангельское, д.1	1.9.1	Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными	29920	34	110	23.06.2022	11.10.2022	2020 2021 2022													21.10.2022	20.11.2022
17	г. Красногорск, п. Архангельское, д.1	1.11	Ремонт балконных плит	2352	6	49	23.06.2022	11.08.2022	2020 2021 2022													21.08.2022	20.09.2022
18	г. Красногорск, п. Архангельское, д.1	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	15.07.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
19	г. Красногорск, п. Архангельское, д.1	1.15	Установка и разборка строительных лесов с	10560	11	120	05.07.2022	02.11.2022	2020 2021													12.11.2022	12.12.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
	Архангельское, д.1		защитной сеткой						2022														
20	г. Красногорск, п. Архангельское, д.1	2.1.1	Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не	9600	20	60	01.06.2022	31.07.2022	2020 2021 2022													10.08.2022	09.09.2022
21	г. Красногорск, п. Архангельское, д.1	2.7	Замена системы внутреннего водостока	2400	5	60	15.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
22	г. Красногорск, п. Архангельское, д.10	1.2	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада	2760	5	69	15.04.2022	23.06.2022	2020 2021 2022													03.07.2022	02.08.2022
23	г. Красногорск, п. Архангельское, д.10	1.11	Ремонт балконных плит	1176	3	49	15.04.2022	03.06.2022	2020 2021 2022													13.06.2022	13.07.2022
24	г. Красногорск, п. Архангельское, д.10	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	12.05.2022	26.06.2022	2020 2021 2022													06.07.2022	05.08.2022
25	г. Красногорск, п. Архангельское, д.10	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	12.05.2022	26.06.2022	2020 2021 2022													06.07.2022	05.08.2022
26	г. Красногорск, п. Архангельское, д.10	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	4032	6	84	08.04.2022	01.07.2022	2020 2021 2022													11.07.2022	10.08.2022
27	г. Красногорск, п. Архангельское, д.10	2.6	Ремонт чердачного помещения	1560	5	39	15.04.2022	24.05.2022	2020 2021 2022													03.06.2022	03.07.2022
28	г. Красногорск, п. Архангельское, д.12	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	09.07.2021	18.08.2021	2020 2021 2022													28.08.2021	27.09.2021
29	г. Красногорск, п. Архангельское, д.14	1.2	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада	2760	5	69	15.04.2022	23.06.2022	2020 2021 2022													03.07.2022	02.08.2022
30	г. Красногорск, п. Архангельское, д.14	1.11	Ремонт балконных плит	1176	3	49	15.04.2022	03.06.2022	2020 2021 2022													13.06.2022	13.07.2022
31	г. Красногорск, п. Архангельское, д.14	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	12.05.2022	26.06.2022	2020 2021 2022													06.07.2022	05.08.2022
32	г. Красногорск, п. Архангельское, д.14	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	12.05.2022	26.06.2022	2020 2021 2022													06.07.2022	05.08.2022
33	г. Красногорск, п. Архангельское, д.14	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	4032	6	84	08.04.2022	01.07.2022	2020 2021 2022													11.07.2022	10.08.2022
34	г. Красногорск, п. Архангельское, д.14	2.6	Ремонт чердачного помещения	1560	5	39	04.03.2022	12.04.2022	2020 2021 2022													22.04.2022	22.05.2022
35	г. Красногорск, п. Архангельское, д.17	1.9.1	Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными	20400	30	85	25.04.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
36	г. Красногорск, п. Архангельское, д.17	1.11	Ремонт балконных плит	2400	6	50	01.04.2022	21.05.2022	2020 2021 2022													31.05.2022	30.06.2022
37	г. Красногорск, п. Архангельское, д.17	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	960	4	30	01.04.2022	01.05.2022	2020 2021 2022													11.05.2022	10.06.2022
38	г. Красногорск, п. Архангельское, д.17	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	3240	9	45	20.05.2022	04.07.2022	2020 2021 2022													14.07.2022	13.08.2022
39	г. Красногорск, п. Архангельское, д.17	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	19200	20	120	20.03.2022	18.07.2022	2020 2021 2022													28.07.2022	27.08.2022
40	г. Красногорск, п. Архангельское, д.17	2.1.1	Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не	7200	15	60	25.04.2022	24.06.2022	2020 2021 2022													04.07.2022	03.08.2022
41	г. Красногорск, п. Архангельское, д.17	2.6	Ремонт чердачного помещения	3200	10	40	20.05.2022	29.06.2022	2020 2021 2022													09.07.2022	08.08.2022
	г. Красногорск, п.		Утепление фасада с						2020														

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часов	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
42	г. Красногорск, п. Архангельское, д.2	1.9.1	применением бескаркасной СУФ с трехслойными	30600	45	85	25.04.2022	19.07.2022	2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
43	г. Красногорск, п. Архангельское, д.2	1.11	Ремонт балконных плит	2400	6	50	01.04.2022	21.05.2022	2020 2021 2022													31.05.2022	30.06.2022
44	г. Красногорск, п. Архангельское, д.2	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	01.04.2022	01.05.2022	2020 2021 2022													11.05.2022	10.06.2022
45	г. Красногорск, п. Архангельское, д.2	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	14400	15	120	21.03.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
46	г. Красногорск, п. Архангельское, д.2	2.1	Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не	28200	47	75	25.04.2022	09.07.2022	2020 2021 2022													19.07.2022	18.08.2022
47	г. Красногорск, п. Архангельское, д.20	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	23.07.2021	01.09.2021	2020 2021 2022													11.09.2021	11.10.2021
48	г. Красногорск, п. Архангельское, д.21	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	09.07.2021	18.08.2021	2020 2021 2022													28.08.2021	27.09.2021
49	г. Красногорск, п. Архангельское, д.22	1.11	Ремонт балконных плит	2000	5	50	01.07.2022	20.08.2022	2020 2021 2022													30.08.2022	29.09.2022
50	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	1.6	Ремонт оштукатуренного фасада	15040	40	47	12.07.2022	28.08.2022	2020 2021 2022													07.09.2022	07.10.2022
51	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	1.11	Ремонт балконных плит	2400	6	50	12.07.2022	31.08.2022	2020 2021 2022													10.09.2022	10.10.2022
52	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	720	3	30	12.07.2022	11.08.2022	2020 2021 2022													21.08.2022	20.09.2022
53	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	6480	18	45	12.07.2022	26.08.2022	2020 2021 2022													05.09.2022	05.10.2022
54	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	3200	8	50	12.07.2022	31.08.2022	2020 2021 2022													10.09.2022	10.10.2022
55	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	2.5	Замена стропильной системы	8000	20	50	10.05.2022	29.06.2022	2020 2021 2022													09.07.2022	08.08.2022
56	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	2.6	Ремонт чердачного помещения	3200	10	40	10.07.2022	19.08.2022	2020 2021 2022													29.08.2022	28.09.2022
57	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	2.11	Ремонт кровли из профнастила	9600	20	60	10.05.2022	09.07.2022	2020 2021 2022													19.07.2022	18.08.2022
58	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	7800	15	65	01.05.2022	05.07.2022	2020 2021 2022													15.07.2022	14.08.2022
59	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	4800	10	60	01.05.2022	30.06.2022	2020 2021 2022													10.07.2022	09.08.2022
60	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1200	3	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
61	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1920	4	60	01.05.2022	30.06.2022	2020 2021 2022													10.07.2022	09.08.2022
62	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	3200	8	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
63	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале	2400	5	60	01.05.2022	30.06.2022	2020 2021 2022													10.07.2022	09.08.2022
64	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2400	6	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часов	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнения работ	Приемка работ комиссией с	Приемка работ комиссией по
65	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022	30.06.2022	30.07.2022
66	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	480	2	30	15.01.2022	14.02.2022	2020 2021 2022	24.02.2022	26.03.2022
67	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	2560	8	40	15.01.2022	24.02.2022	2020 2021 2022	06.03.2022	05.04.2022
68	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	640	2	40	15.01.2022	24.02.2022	2020 2021 2022	06.03.2022	05.04.2022
69	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	1000	5	25	15.01.2022	09.02.2022	2020 2021 2022	19.02.2022	21.03.2022
70	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	4.2	Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу	4480	8	70	15.01.2022	26.03.2022	2020 2021 2022	05.04.2022	05.05.2022
71	г. Красногорск, п. Архангельское, д.23	5.2	Ремонт отмостки	1200	5	30	01.08.2022	31.08.2022	2020 2021 2022	10.09.2022	10.10.2022
72	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	1.9.1	Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными	35200	40	110	10.03.2022	28.06.2022	2020 2021 2022	08.07.2022	07.08.2022
73	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	01.05.2022	31.05.2022	2020 2021 2022	10.06.2022	10.07.2022
74	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	11880	33	45	01.05.2022	15.06.2022	2020 2021 2022	25.06.2022	25.07.2022
75	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	01.05.2022	15.06.2022	2020 2021 2022	25.06.2022	25.07.2022
76	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	12480	13	120	01.03.2022	29.06.2022	2020 2021 2022	09.07.2022	08.08.2022
77	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	2.1	Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не	9000	15	75	01.04.2022	15.06.2022	2020 2021 2022	25.06.2022	25.07.2022
78	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	2.7	Замена системы внутреннего водостока	3840	8	60	01.05.2022	30.06.2022	2020 2021 2022	10.07.2022	09.08.2022
79	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	7800	15	65	01.06.2022	05.08.2022	2020 2021 2022	15.08.2022	14.09.2022
80	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	6720	14	60	01.06.2022	31.07.2022	2020 2021 2022	10.08.2022	09.09.2022
81	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	3200	8	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022	30.06.2022	30.07.2022
82	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1920	4	60	01.05.2022	30.06.2022	2020 2021 2022	10.07.2022	09.08.2022
83	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	3200	8	50	01.06.2022	21.07.2022	2020 2021 2022	31.07.2022	30.08.2022
84	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале	2400	5	60	01.06.2022	31.07.2022	2020 2021 2022	10.08.2022	09.09.2022
85	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	4400	11	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022	30.06.2022	30.07.2022
86	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	2000	5	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022	30.06.2022	30.07.2022
87	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	3.6.1	Замена вводно-распределительного	720	3	30	01.04.2022	01.05.2022	2020 2021	11.05.2022	10.06.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
	Архангельское, д.24		устройства						2022														
88	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	3200	10	40	01.04.2022	11.05.2022	2020 2021 2022													21.05.2022	20.06.2022
89	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	640	2	40	01.04.2022	11.05.2022	2020 2021 2022													21.05.2022	20.06.2022
90	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	1000	5	25	01.04.2022	26.04.2022	2020 2021 2022													06.05.2022	05.06.2022
91	г. Красногорск, п. Архангельское, д.24	5.2	Ремонт отмостки	2560	8	40	20.07.2022	29.08.2022	2020 2021 2022													08.09.2022	08.10.2022
92	г. Красногорск, п. Архангельское, д.25	1.9.1	Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными	28280	35	101	22.04.2022	01.08.2022	2020 2021 2022													11.08.2022	10.09.2022
93	г. Красногорск, п. Архангельское, д.25	1.11	Ремонт балконных плит	2400	6	50	11.04.2022	31.05.2022	2020 2021 2022													10.06.2022	10.07.2022
94	г. Красногорск, п. Архангельское, д.25	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	11520	12	120	01.04.2022	30.07.2022	2020 2021 2022													09.08.2022	08.09.2022
95	г. Красногорск, п. Архангельское, д.28	1.9.1	Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными	27200	34	100	30.05.2022	07.09.2022	2020 2021 2022													17.09.2022	17.10.2022
96	г. Красногорск, п. Архангельское, д.28	1.11	Ремонт балконных плит	2400	6	50	16.05.2022	05.07.2022	2020 2021 2022													15.07.2022	14.08.2022
97	г. Красногорск, п. Архангельское, д.28	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	11520	12	120	11.05.2022	08.09.2022	2020 2021 2022													18.09.2022	18.10.2022
98	г. Красногорск, п. Архангельское, д.29	1.9.1	Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными	27472	34	101	30.07.2021	08.11.2021	2020 2021 2022													18.11.2021	18.12.2021
99	г. Красногорск, п. Архангельское, д.29	1.11	Ремонт балконных плит	1824	6	38	23.07.2021	30.08.2021	2020 2021 2022													09.09.2021	09.10.2021
100	г. Красногорск, п. Архангельское, д.29	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	29.09.2021	29.10.2021	2020 2021 2022													08.11.2021	08.12.2021
101	г. Красногорск, п. Архангельское, д.29	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	11520	12	120	15.07.2021	12.11.2021	2020 2021 2022													22.11.2021	22.12.2021
102	г. Красногорск, п Архангельское, д.29	2.1	Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не	15840	33	60	01.07.2021	30.08.2021	2020 2021 2022													09.09.2021	09.10.2021
103	г. Красногорск, п. Архангельское, д.30	1.9.1	Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными	28560	34	105	30.07.2021	12.11.2021	2020 2021 2022													22.11.2021	22.12.2021
104	г. Красногорск, п. Архангельское, д.30	1.11	Ремонт балконных плит	1824	6	38	23.07.2021	30.08.2021	2020 2021 2022													09.09.2021	09.10.2021
105	г. Красногорск, п. Архангельское, д.30	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	29.09.2021	29.10.2021	2020 2021 2022													08.11.2021	08.12.2021
106	г. Красногорск, п. Архангельское, д.30	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1800	5	45	15.07.2022	29.08.2022	2020 2021 2022													08.09.2022	08.10.2022
107	г. Красногорск, п. Архангельское, д.30	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	11520	12	120	15.07.2021	12.11.2021	2020 2021 2022													22.11.2021	22.12.2021
108	г. Красногорск, п. Архангельское, д.30	2.1	Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не	7200	15	60	01.07.2021	30.08.2021	2020 2021 2022													09.09.2021	09.10.2021
109	г. Красногорск, п. Архангельское, д.30	2.7	Замена системы внутреннего водостока	2400	5	60	01.07.2021	30.08.2021	2020 2021 2022													09.09.2021	09.10.2021
	г. Красногорск, п.		Ремонт кирпичного						2020														

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часов	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
110	г. Красногорск, п. Архангельское, д.4	1.2	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада	8400	15	70	01.06.2022	10.08.2022	2021 2022													20.08.2022	19.09.2022
111	г. Красногорск, п. Архангельское, д.4	1.11	Ремонт балконных плит	2400	6	50	01.06.2022	21.07.2022	2020 2021 2022													31.07.2022	30.08.2022
112	г. Красногорск, п. Архангельское, д.4	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	720	2	45	15.04.2022	30.05.2022	2020 2021 2022													09.06.2022	09.07.2022
113	г. Красногорск, п. Архангельское, д.4	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	15.04.2022	30.05.2022	2020 2021 2022													09.06.2022	09.07.2022
114	г. Красногорск, п. Архангельское, д.4	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	9000	15	75	15.05.2022	29.07.2022	2020 2021 2022													08.08.2022	07.09.2022
115	г. Красногорск, п. Архангельское, д.4	2.6	Ремонт чердачного помещения	3200	10	40	15.07.2022	24.08.2022	2020 2021 2022													03.09.2022	03.10.2022
116	г. Красногорск, п. Архангельское, д.5	1.9.1	Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными	21000	25	105	09.04.2021	23.07.2021	2020 2021 2022													02.08.2021	01.09.2021
117	г. Красногорск, п. Архангельское, д.5	1.11	Ремонт балконных плит	2400	6	50	23.04.2021	12.06.2021	2020 2021 2022													22.06.2021	22.07.2021
118	г. Красногорск, п. Архангельское, д.5	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	15.06.2021	15.07.2021	2020 2021 2022													25.07.2021	24.08.2021
119	г. Красногорск, п. Архангельское, д.5	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1200	5	30	01.05.2022	31.05.2022	2020 2021 2022													10.06.2022	10.07.2022
120	г. Красногорск, п. Архангельское, д.5	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	10560	11	120	02.04.2021	31.07.2021	2020 2021 2022													10.08.2021	09.09.2021
121	г. Красногорск, п. Архангельское, д.5	2.1	Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не	5400	15	45	11.06.2021	26.07.2021	2020 2021 2022													05.08.2021	04.09.2021
122	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	1.2	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада	5600	10	70	09.06.2022	18.08.2022	2020 2021 2022													28.08.2022	27.09.2022
123	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	1.10	Замена системы наружного водостока	960	4	30	18.08.2022	17.09.2022	2020 2021 2022													27.09.2022	27.10.2022
124	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	09.06.2022	09.07.2022	2020 2021 2022													19.07.2022	18.08.2022
125	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1080	3	45	09.06.2022	24.07.2022	2020 2021 2022													03.08.2022	02.09.2022
126	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	09.06.2022	24.07.2022	2020 2021 2022													03.08.2022	02.09.2022
127	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	5040	6	105	09.06.2022	22.09.2022	2020 2021 2022													02.10.2022	01.11.2022
128	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	2.4.1	Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист	6800	17	50	20.04.2022	09.06.2022	2020 2021 2022													19.06.2022	19.07.2022
129	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	2.5	Замена стропильной системы	6000	15	50	20.04.2022	09.06.2022	2020 2021 2022													19.06.2022	19.07.2022
130	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	2.6	Ремонт чердачного помещения	3200	10	40	09.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
131	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	5280	11	60	15.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
132	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	3.1.5	Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым стверстиям (если	3840	6	80	01.05.2022	20.07.2022	2020 2021 2022													30.07.2022	29.08.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часс	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
133	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	3.1.7	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем	2400	10	30	01.06.2022	01.07.2022	2020 2021 2022													11.07.2022	10.08.2022
134	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	3.2.3	Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если	1280	2	80	01.05.2022	20.07.2022	2020 2021 2022													30.07.2022	29.08.2022
135	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	3.3.3	Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям если	1280	2	80	01.06.2022	20.08.2022	2020 2021 2022													30.08.2022	29.09.2022
136	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	3.4.3	Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система	2080	4	65	01.04.2022	05.06.2022	2020 2021 2022													15.06.2022	15.07.2022
137	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	3.4.4	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы	2400	10	30	01.04.2022	01.05.2022	2020 2021 2022													11.05.2022	10.06.2022
138	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	01.03.2022	31.03.2022	2020 2021 2022													10.04.2022	10.05.2022
139	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1600	5	40	01.03.2022	10.04.2022	2020 2021 2022													20.04.2022	20.05.2022
140	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1600	5	40	01.05.2022	10.06.2022	2020 2021 2022													20.06.2022	20.07.2022
141	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	1000	5	25	01.05.2022	26.05.2022	2020 2021 2022													05.06.2022	05.07.2022
142	г. Красногорск, п. дачного хозяйства "Архангельское", д.4	5.2	Ремонт отмостки	1440	4	45	15.07.2022	29.08.2022	2020 2021 2022													08.09.2022	08.10.2022
143	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	1.10	Замена системы наружного водостока	1200	5	30	16.08.2022	15.09.2022	2020 2021 2022													25.09.2022	25.10.2022
144	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	29.09.2021	29.10.2021	2020 2021 2022													08.11.2021	08.12.2021
145	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	720	2	45	15.06.2021	30.07.2021	2020 2021 2022													09.08.2021	08.09.2021
146	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	464	2	29	01.08.2022	30.08.2022	2020 2021 2022													09.09.2022	09.10.2022
147	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	6720	7	120	16.08.2022	14.12.2022	2020 2021 2022													24.12.2022	23.01.2023
148	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	7200	15	60	30.06.2022	29.08.2022	2020 2021 2022													08.09.2022	08.10.2022
149	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	2.5	Замена стропильной системы	5600	20	35	30.06.2022	04.08.2022	2020 2021 2022													14.08.2022	13.09.2022
150	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	2.6	Ремонт чердачного помещения	3200	10	40	01.08.2022	10.09.2022	2020 2021 2022													20.09.2022	20.10.2022
151	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	4880	10	61	30.06.2022	30.08.2022	2020 2021 2022													09.09.2022	09.10.2022
152	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	6720	14	60	15.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
153	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2184	7	39	23.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
154	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1856	4	58	15.06.2021	12.08.2021	2020 2021 2022													22.08.2021	21.09.2021
155	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1872	6	39	23.07.2021	31.08.2021	2020 2021													10.09.2021	10.10.2021

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часов	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
	Строительный, д.5		(стояки)						2022														
156	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	15.06.2021	04.08.2021	2020 2021 2022													14.08.2021	13.09.2021
157	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	1440	6	30	30.06.2021	30.07.2021	2020 2021 2022													09.08.2021	08.09.2021
158	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	2240	7	40	30.06.2021	09.08.2021	2020 2021 2022													19.08.2021	18.09.2021
159	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	640	2	40	30.06.2021	09.08.2021	2020 2021 2022													19.08.2021	18.09.2021
160	г. Красногорск, проезд Строительный, д.3	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	1200	6	25	30.06.2021	25.07.2021	2020 2021 2022													04.08.2021	03.09.2021
161	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	1.10	Замена системы наружного водостока	1440	6	30	15.07.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
162	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	29.09.2021	29.10.2021	2020 2021 2022													08.11.2021	08.12.2021
163	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	720	2	45	01.06.2022	16.07.2022	2020 2021 2022													26.07.2022	25.08.2022
164	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	464	2	29	01.08.2022	30.08.2022	2020 2021 2022													09.09.2022	09.10.2022
165	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	6720	7	120	01.07.2022	29.10.2022	2020 2021 2022													08.11.2022	08.12.2022
166	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	9600	20	60	01.07.2022	30.08.2022	2020 2021 2022													09.09.2022	09.10.2022
167	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	2.5	Замена стропильной системы	8000	20	50	01.07.2022	20.08.2022	2020 2021 2022													30.08.2022	29.09.2022
168	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	2.6	Ремонт чердачного помещения	5440	17	40	01.08.2022	10.09.2022	2020 2021 2022													20.09.2022	20.10.2022
169	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	4880	10	61	30.06.2022	30.08.2022	2020 2021 2022													09.09.2022	09.10.2022
170	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	6720	14	60	15.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
171	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1560	5	39	23.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
172	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1920	4	60	15.06.2021	14.08.2021	2020 2021 2022													24.08.2021	23.09.2021
173	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1872	6	39	23.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
174	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	15.06.2021	04.08.2021	2020 2021 2022													14.08.2021	13.09.2021
175	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	1440	6	30	30.06.2021	30.07.2021	2020 2021 2022													09.08.2021	08.09.2021
176	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	3520	11	40	30.06.2021	09.08.2021	2020 2021 2022													19.08.2021	18.09.2021
177	г. Красногорск, проезд Строительный, д.5	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	640	2	40	30.06.2021	09.08.2021	2020 2021 2022													19.08.2021	18.09.2021
	г. Красногорск, проезд		Замена этажного						2020														

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часс	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
178	г. Красногорск, проезд. Строительный, д.5	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.06.2021	25.07.2021	2020 2021 2022													04.08.2021	03.09.2021
179	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	1.6	Ремонт оштукатуренного фасада	5640	15	47	05.07.2022	21.08.2022	2020 2021 2022													31.08.2022	30.09.2022
180	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	05.09.2022	05.10.2022	2020 2021 2022													15.10.2022	14.11.2022
181	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	240	1	30	05.07.2022	04.08.2022	2020 2021 2022													14.08.2022	13.09.2022
182	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	720	2	45	05.07.2022	19.08.2022	2020 2021 2022													29.08.2022	28.09.2022
183	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	05.07.2022	19.08.2022	2020 2021 2022													29.08.2022	28.09.2022
184	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	4000	5	100	05.07.2022	13.10.2022	2020 2021 2022													23.10.2022	22.11.2022
185	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	9120	19	60	05.05.2022	04.07.2022	2020 2021 2022													14.07.2022	13.08.2022
186	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	2.5	Замена стропильной системы	6000	15	50	05.05.2022	24.06.2022	2020 2021 2022													04.07.2022	03.08.2022
187	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	2.6	Ремонт чердачного помещения	1920	6	40	05.07.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
188	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	4160	8	65	15.05.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
189	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	3360	7	60	15.05.2022	14.07.2022	2020 2021 2022													24.07.2022	23.08.2022
190	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	3.1.7	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем	2880	12	30	15.05.2022	14.06.2022	2020 2021 2022													24.06.2022	24.07.2022
191	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	800	2	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
192	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	960	2	60	01.07.2022	30.08.2022	2020 2021 2022													09.09.2022	09.10.2022
193	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	800	2	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
194	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1200	3	50	15.05.2022	04.07.2022	2020 2021 2022													14.07.2022	13.08.2022
195	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	3.4.4	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы	2640	11	30	15.05.2022	14.06.2022	2020 2021 2022													24.06.2022	24.07.2022
196	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	720	3	30	15.03.2022	14.04.2022	2020 2021 2022													24.04.2022	24.05.2022
197	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	2240	7	40	15.03.2022	24.04.2022	2020 2021 2022													04.05.2022	03.06.2022
198	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	640	2	40	10.03.2022	19.04.2022	2020 2021 2022													29.04.2022	29.05.2022
199	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	400	2	25	15.03.2022	09.04.2022	2020 2021 2022													19.04.2022	19.05.2022
200	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.3	5.2	Ремонт отмостки	1200	5	30	01.08.2022	31.08.2022	2020 2021 2022													10.09.2022	10.10.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часов	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнения работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
201	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	1.2	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада	5760	12	60	30.06.2022	29.08.2022	2020 2021 2022													08.09.2022	08.10.2022
202	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	1.10	Замена системы наружного водостока	960	4	30	29.08.2022	28.09.2022	2020 2021 2022													08.10.2022	07.11.2022
203	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	30.06.2022	30.07.2022	2020 2021 2022													09.08.2022	08.09.2022
204	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	720	2	45	30.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
205	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	30.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
206	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	5040	7	90	30.06.2022	28.09.2022	2020 2021 2022													08.10.2022	07.11.2022
207	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	7200	15	60	01.05.2022	30.06.2022	2020 2021 2022													10.07.2022	09.08.2022
208	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	2.5	Замена стропильной системы	6000	15	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
209	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	2.6	Ремонт чердачного помещения	6080	19	40	30.06.2022	09.08.2022	2020 2021 2022													19.08.2022	18.09.2022
210	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	5200	10	65	15.05.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
211	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	3360	7	60	15.05.2022	14.07.2022	2020 2021 2022													24.07.2022	23.08.2022
212	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	800	2	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
213	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	960	2	60	01.07.2022	30.08.2022	2020 2021 2022													09.09.2022	09.10.2022
214	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1600	4	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
215	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1200	3	50	15.05.2022	04.07.2022	2020 2021 2022													14.07.2022	13.08.2022
216	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	15.03.2022	14.04.2022	2020 2021 2022													24.04.2022	24.05.2022
217	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	15.05.2022	24.06.2022	2020 2021 2022													04.07.2022	03.08.2022
218	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	640	2	40	10.03.2022	19.04.2022	2020 2021 2022													29.04.2022	29.05.2022
219	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	400	2	25	15.05.2022	09.06.2022	2020 2021 2022													19.06.2022	19.07.2022
220	г. Красногорск, проезд Чехова, д.4	5.2	Ремонт отмостки	960	4	30	01.08.2022	31.08.2022	2020 2021 2022													10.09.2022	10.10.2022
221	г. Красногорск, проезд Чехова, д.5	1.6	Ремонт оштукатуренного фасада	3760	10	47	05.07.2022	21.08.2022	2020 2021 2022													31.08.2022	30.09.2022
222	г. Красногорск, проезд Чехова, д.5	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	05.09.2022	05.10.2022	2020 2021 2022													15.10.2022	14.11.2022
223	г. Красногорск, проезд Чехова, д.5	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	05.07.2022	04.08.2022	2020 2021													14.08.2022	13.09.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта		Наименование элемента работ	Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
	Чехова, д.5		подъездов						2022														
224	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	720	2	45	05.07.2022	19.08.2022	2020 2021 2022													29.08.2022	28.09.2022
225	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	05.07.2022	19.08.2022	2020 2021 2022													29.08.2022	28.09.2022
226	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	6400	8	100	05.07.2022	13.10.2022	2020 2021 2022													23.10.2022	22.11.2022
227	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	7200	15	60	05.05.2022	04.07.2022	2020 2021 2022													14.07.2022	13.08.2022
228	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	2.5	Замена стропильной системы	5600	14	50	05.05.2022	24.06.2022	2020 2021 2022													04.07.2022	03.08.2022
229	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	2.6	Ремонт чердачного помещения	2560	8	40	05.07.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
230	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	4160	8	65	01.05.2022	05.07.2022	2020 2021 2022													15.07.2022	14.08.2022
231	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	3840	8	60	20.06.2022	19.08.2022	2020 2021 2022													29.08.2022	28.09.2022
232	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1600	4	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
233	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	960	2	60	20.06.2022	19.08.2022	2020 2021 2022													29.08.2022	28.09.2022
234	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1600	4	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
235	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
236	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	1440	6	30	15.03.2022	14.04.2022	2020 2021 2022													24.04.2022	24.05.2022
237	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1600	5	40	25.02.2022	06.04.2022	2020 2021 2022													16.04.2022	16.05.2022
238	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	640	2	40	10.03.2022	19.04.2022	2020 2021 2022													29.04.2022	29.05.2022
239	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	600	3	25	15.03.2022	09.04.2022	2020 2021 2022													19.04.2022	19.05.2022
240	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.5	5.2	Ремонт отмостки	1440	6	30	01.08.2022	31.08.2022	2020 2021 2022													10.09.2022	10.10.2022
241	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	1.6	Ремонт оштукатуренного фасада	5640	15	47	01.07.2022	17.08.2022	2020 2021 2022													27.08.2022	26.09.2022
242	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	1.10	Замена системы наружного водостока	960	4	30	17.08.2022	16.09.2022	2020 2021 2022													26.09.2022	26.10.2022
243	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	480	2	30	01.07.2022	31.07.2022	2020 2021 2022													10.08.2022	09.09.2022
244	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	720	2	45	01.05.2022	15.06.2022	2020 2021 2022													25.06.2022	25.07.2022
245	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	01.05.2022	15.06.2022	2020 2021 2022													25.06.2022	25.07.2022
	г. Красногорск, проезд		Установка и разборка						2020														

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
246	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	1.15	строительных лесов с защитной сеткой	3840	6	80	01.07.2022	19.09.2022	2021 2022													29.09.2022	29.10.2022
247	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	10080	21	60	01.05.2022	30.06.2022	2020 2021 2022													10.07.2022	09.08.2022
248	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	2.5	Замена стропильной системы	6000	15	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
249	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	2.6	Ремонт чердачного помещения	3200	10	40	01.08.2022	10.09.2022	2020 2021 2022													20.09.2022	20.10.2022
250	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	5200	10	65	15.05.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
251	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	3840	8	60	15.05.2022	14.07.2022	2020 2021 2022													24.07.2022	23.08.2022
252	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	800	2	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
253	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	960	2	60	01.07.2022	30.08.2022	2020 2021 2022													09.09.2022	09.10.2022
254	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1600	4	50	01.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
255	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1200	3	50	15.05.2022	04.07.2022	2020 2021 2022													14.07.2022	13.08.2022
256	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	1440	6	30	15.03.2022	14.04.2022	2020 2021 2022													24.04.2022	24.05.2022
257	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1600	5	40	15.05.2022	24.06.2022	2020 2021 2022													04.07.2022	03.08.2022
258	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	640	2	40	10.03.2022	19.04.2022	2020 2021 2022													29.04.2022	29.05.2022
259	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	600	3	25	15.05.2022	09.06.2022	2020 2021 2022													19.06.2022	19.07.2022
260	г. Красногорск, проезд. Чехова, д.6	5.2	Ремонт отмостки	2000	5	50	01.07.2022	20.08.2022	2020 2021 2022													30.08.2022	29.09.2022
261	г. Красногорск, рп. Нахабино, км. МПС 35, д.2	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
262	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д.37	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
263	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д.37	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
264	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д.49	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	20.05.2022	24.07.2022	2020 2021 2022													03.08.2022	02.09.2022
265	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.10	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	30.04.2022	30.05.2022	2020 2021 2022													09.06.2022	09.07.2022
266	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.10	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	01.03.2022	20.04.2022	2020 2021 2022													30.04.2022	30.05.2022
267	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.10	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	01.04.2022	11.05.2022	2020 2021 2022													21.05.2022	20.06.2022
268	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.10	2.11	Ремонт кровли из профнастила	3840	8	60	18.03.2022	17.05.2022	2020 2021 2022													27.05.2022	26.06.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часов	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнения работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией с	Приемка работ комиссией по
269	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.13А	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2560	5	64	12.05.2022	15.07.2022	2020													25.07.2022	24.08.2022
									2021														
									2022														
270	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.17	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	20.05.2022	19.07.2022	2020													29.07.2022	28.08.2022
									2021														
									2022														
271	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.17	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	29.04.2022	18.06.2022	2020													28.06.2022	28.07.2022
									2021														
									2022														
272	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.17	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	30.05.2022	09.07.2022	2020													19.07.2022	18.08.2022
									2021														
									2022														
273	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.17	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	02.07.2021	31.08.2021	2020													10.09.2021	10.10.2021
									2021														
									2022														
274	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.17	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1888	4	59	02.04.2021	31.05.2021	2020													10.06.2021	10.07.2021
									2021														
									2022														
275	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.20	2.1.1	Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не	1536	6	32	30.07.2021	31.08.2021	2020													10.09.2021	10.10.2021
									2021														
									2022														
276	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.20	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	02.07.2021	31.08.2021	2020													10.09.2021	10.10.2021
									2021														
									2022														
277	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.20	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1888	4	59	02.04.2021	31.05.2021	2020													10.06.2021	10.07.2021
									2021														
									2022														
278	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.3	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	648	3	27	01.12.2020	28.12.2020	2020													07.01.2021	06.02.2021
									2021														
									2022														
279	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.3	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1856	4	58	24.08.2020	21.10.2020	2020													31.10.2020	30.11.2020
									2021														
									2022														
280	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.4	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	20.05.2022	24.07.2022	2020													03.08.2022	02.09.2022
									2021														
									2022														
281	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.5	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2400	5	60	02.07.2021	31.08.2021	2020													10.09.2021	10.10.2021
									2021														
									2022														
282	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.5	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	02.07.2021	31.08.2021	2020													10.09.2021	10.10.2021
									2021														
									2022														
283	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.5	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	02.07.2021	21.08.2021	2020													31.08.2021	30.09.2021
									2021														
									2022														
284	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.5	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1888	4	59	02.04.2021	31.05.2021	2020													10.06.2021	10.07.2021
									2021														
									2022														
285	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.5	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	02.07.2021	21.08.2021	2020													31.08.2021	30.09.2021
									2021														
									2022														
286	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.5	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале	1888	4	59	02.04.2021	31.05.2021	2020													10.06.2021	10.07.2021
									2021														
									2022														
287	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.5	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	02.07.2021	21.08.2021	2020													31.08.2021	30.09.2021
									2021														
									2022														
288	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.5	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	02.07.2021	21.08.2021	2020													31.08.2021	30.09.2021
									2021														
									2022														
289	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.5	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	08.10.2021	07.11.2021	2020													17.11.2021	17.12.2021
									2021														
									2022														
290	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.5	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	24.09.2021	03.11.2021	2020													13.11.2021	13.12.2021
									2021														
									2022														
291	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая,	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	24.09.2021	03.11.2021	2020													13.11.2021	13.12.2021
									2021														

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
	д.5		Система освещения						2022														
292	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.5	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	08.10.2021	02.11.2021	2020 2021 2022													12.11.2021	12.12.2021
293	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.7	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	08.10.2021	07.11.2021	2020 2021 2022													17.11.2021	17.12.2021
294	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.7	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	24.09.2021	03.11.2021	2020 2021 2022													13.11.2021	13.12.2021
295	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.7	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	24.09.2021	03.11.2021	2020 2021 2022													13.11.2021	13.12.2021
296	г. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Парковая, д.7	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	08.10.2021	02.11.2021	2020 2021 2022													12.11.2021	12.12.2021
297	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	1.2	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада	2760	5	69	17.06.2022	25.08.2022	2020 2021 2022													04.09.2022	04.10.2022
298	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	704	2	44	09.07.2022	22.08.2022	2020 2021 2022													01.09.2022	01.10.2022
299	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	3984	6	83	14.06.2022	05.09.2022	2020 2021 2022													15.09.2022	15.10.2022
300	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	20.05.2022	24.07.2022	2020 2021 2022													03.08.2022	02.09.2022
301	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1416	3	59	20.05.2022	18.07.2022	2020 2021 2022													28.07.2022	27.08.2022
302	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	3.1.4	Замена стояков центрального отопления в домах с подключенными к системе	2560	4	80	20.05.2022	08.08.2022	2020 2021 2022													18.08.2022	17.09.2022
303	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1960	5	49	20.05.2022	08.07.2022	2020 2021 2022													18.07.2022	17.08.2022
304	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1856	4	58	02.04.2022	30.05.2022	2020 2021 2022													09.06.2022	09.07.2022
305	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1960	5	49	20.05.2022	08.07.2022	2020 2021 2022													18.07.2022	17.08.2022
306	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	02.04.2022	22.05.2022	2020 2021 2022													01.06.2022	01.07.2022
307	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.04.2022	22.05.2022	2020 2021 2022													01.06.2022	01.07.2022
308	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	01.04.2022	11.05.2022	2020 2021 2022													21.05.2022	20.06.2022
309	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	01.04.2022	11.05.2022	2020 2021 2022													21.05.2022	20.06.2022
310	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	22.04.2022	17.05.2022	2020 2021 2022													27.05.2022	26.06.2022
311	г. Красногорск, туп. Ильинский, д.13	5.2	Ремонт отмостки	1880	5	47	15.07.2022	31.08.2022	2020 2021 2022													10.09.2022	10.10.2022
312	г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.10	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	704	2	44	22.12.2020	04.02.2021	2020 2021 2022													14.02.2021	16.03.2021
313	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.1	1.2	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада	2760	5	69	15.04.2022	23.06.2022	2020 2021 2022													03.07.2022	02.08.2022
	г. Красногорск, ул.								2020														

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Приемка работ комиссией с	Приемка работ комиссией по
314	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.1	1.1	Ремонт балконных плит	1176	3	49	22.04.2022	10.06.2022	2021 2022	20.06.2022	20.07.2022
315	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.1	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	696	3	29	16.06.2022	15.07.2022	2020 2021 2022	25.07.2022	24.08.2022
316	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.1	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	01.04.2022	16.05.2022	2020 2021 2022	26.05.2022	25.06.2022
317	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.1	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	01.04.2022	16.05.2022	2020 2021 2022	26.05.2022	25.06.2022
318	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.1	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	5760	6	120	08.04.2022	06.08.2022	2020 2021 2022	16.08.2022	15.09.2022
319	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.1	5.2	Ремонт отмостки	1960	5	49	10.06.2022	29.07.2022	2020 2021 2022	08.08.2022	07.09.2022
320	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.16	2.1	Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не	2880	6	60	02.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022	10.09.2021	10.10.2021
321	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.16	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	02.06.2022	06.08.2022	2020 2021 2022	16.08.2022	15.09.2022
322	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.16	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	02.06.2022	22.07.2022	2020 2021 2022	01.08.2022	31.08.2022
323	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.16	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	02.06.2022	22.07.2022	2020 2021 2022	01.08.2022	31.08.2022
324	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.16	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	02.06.2022	22.07.2022	2020 2021 2022	01.08.2022	31.08.2022
325	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.2	1.2	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада	1560	5	39	23.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022	10.09.2021	10.10.2021
326	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.2	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	17.09.2021	17.10.2021	2020 2021 2022	27.10.2021	26.11.2021
327	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.2	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1248	4	39	23.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022	10.09.2021	10.10.2021
328	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.2	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	4752	6	99	23.07.2021	30.10.2021	2020 2021 2022	09.11.2021	09.12.2021
329	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.2	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	09.07.2021	18.08.2021	2020 2021 2022	28.08.2021	27.09.2021
330	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.2	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	20.05.2022	24.07.2022	2020 2021 2022	03.08.2022	02.09.2022
331	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.2	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1416	3	59	02.07.2021	30.08.2021	2020 2021 2022	09.09.2021	09.10.2021
332	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.2	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1888	4	59	02.07.2021	30.08.2021	2020 2021 2022	09.09.2021	09.10.2021
333	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.2	3.2.3	Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если	2560	4	80	20.05.2022	08.08.2022	2020 2021 2022	18.08.2022	17.09.2022
334	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.2	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1472	4	46	15.07.2021	30.08.2021	2020 2021 2022	09.09.2021	09.10.2021
335	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.2	3.4.3	Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система	2080	4	65	20.05.2022	24.07.2022	2020 2021 2022	03.08.2022	02.09.2022
336	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.2	4.2	Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу	3864	7	69	06.08.2021	14.10.2021	2020 2021 2022	24.10.2021	23.11.2021

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
337	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.3	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	19.11.2021	19.12.2021	2020 2021 2022													29.12.2021	28.01.2022
338	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.3	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	05.11.2021	15.12.2021	2020 2021 2022													25.12.2021	24.01.2022
339	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.3	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	05.11.2021	15.12.2021	2020 2021 2022													25.12.2021	24.01.2022
340	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.3	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	768	4	24	19.11.2021	13.12.2021	2020 2021 2022													23.12.2021	22.01.2022
341	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.4	1.2	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада	2680	5	67	25.06.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
342	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.4	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	17.09.2021	17.10.2021	2020 2021 2022													27.10.2021	26.11.2021
343	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.4	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	352	4	11	20.08.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
344	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.4	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	5760	6	120	25.06.2021	23.10.2021	2020 2021 2022													02.11.2021	02.12.2021
345	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.4	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	15.07.2021	24.08.2021	2020 2021 2022													03.09.2021	03.10.2021
346	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.4	4.1	Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу	1568	4	49	02.05.2022	20.06.2022	2020 2021 2022													30.06.2022	30.07.2022
347	г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.7	5.2	Ремонт отмостки	1200	5	30	01.08.2022	31.08.2022	2020 2021 2022													10.09.2022	10.10.2022
348	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.1	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	23.06.2022	27.08.2022	2020 2021 2022													06.09.2022	06.10.2022
349	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.1	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	23.06.2022	12.08.2022	2020 2021 2022													22.08.2022	21.09.2022
350	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.1	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	23.06.2022	12.08.2022	2020 2021 2022													22.08.2022	21.09.2022
351	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.1	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	23.06.2022	12.08.2022	2020 2021 2022													22.08.2022	21.09.2022
352	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.1	5.2	Ремонт отмостки	1200	5	30	01.08.2022	31.08.2022	2020 2021 2022													10.09.2022	10.10.2022
353	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.1А	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	09.07.2021	23.08.2021	2020 2021 2022													02.09.2021	02.10.2021
354	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.1А	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2560	5	64	12.05.2022	15.07.2022	2020 2021 2022													25.07.2022	24.08.2022
355	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.1Б	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	720	3	30	06.08.2021	05.09.2021	2020 2021 2022													15.09.2021	15.10.2021
356	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.1Б	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	09.07.2021	23.08.2021	2020 2021 2022													02.09.2021	02.10.2021
357	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.1Б	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	09.07.2021	23.08.2021	2020 2021 2022													02.09.2021	02.10.2021
358	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.2	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	19.11.2021	19.12.2021	2020 2021 2022													29.12.2021	28.01.2022
359	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.2	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	05.11.2021	15.12.2021	2020 2021													25.12.2021	24.01.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
	Железнодорожная, д.2								2022														
360	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.2	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	05.11.2021	15.12.2021	2020 2021 2022													25.12.2021	24.01.2022
361	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.2	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	768	4	24	19.11.2021	13.12.2021	2020 2021 2022													23.12.2021	22.01.2022
362	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.3	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3776	8	59	04.02.2022	04.04.2022	2020 2021 2022													14.04.2022	14.05.2022
363	г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.3	2.5	Замена стропильной системы	3136	8	49	04.02.2022	25.03.2022	2020 2021 2022													04.04.2022	04.05.2022
364	г. Красногорск, ул. Жуковского, д.6	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	25.06.2022	29.08.2022	2020 2021 2022													08.09.2022	08.10.2022
365	г. Красногорск, ул. Жуковского, д.6	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	25.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
366	г. Красногорск, ул. Жуковского, д.6	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	25.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
367	г. Красногорск, ул. Жуковского, д.6	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	25.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
368	г. Красногорск, ул. Жуковского, д.6	5.2	Ремонт отмостки	2000	5	50	25.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022													24.08.2022	23.09.2022
369	г. Красногорск, ул. Заводская, д.24	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	17.06.2022	17.07.2022	2020 2021 2022													27.07.2022	26.08.2022
370	г. Красногорск, ул. Заводская, д.24	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	1488	6	31	17.06.2022	18.07.2022	2020 2021 2022													28.07.2022	27.08.2022
371	г. Красногорск, ул. Заводская, д.24	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2560	5	64	12.05.2022	15.07.2022	2020 2021 2022													25.07.2022	24.08.2022
372	г. Красногорск, ул. Заводская, д.24	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1960	5	49	12.05.2022	30.06.2022	2020 2021 2022													10.07.2022	09.08.2022
373	г. Красногорск, ул. Заводская, д.24	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1960	5	49	12.05.2022	30.06.2022	2020 2021 2022													10.07.2022	09.08.2022
374	г. Красногорск, ул. Заводская, д.24	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	27.05.2022	26.06.2022	2020 2021 2022													06.07.2022	05.08.2022
375	г. Красногорск, ул. Заводская, д.24	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	12.05.2022	21.06.2022	2020 2021 2022													01.07.2022	31.07.2022
376	г. Красногорск, ул. Заводская, д.24	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	12.05.2022	21.06.2022	2020 2021 2022													01.07.2022	31.07.2022
377	г. Красногорск, ул. Заводская, д.24	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	27.05.2022	21.06.2022	2020 2021 2022													01.07.2022	31.07.2022
378	г. Красногорск, ул. Заводская, д.24	5.2	Ремонт отмостки	1960	5	49	01.07.2022	19.08.2022	2020 2021 2022													29.08.2022	28.09.2022
379	г. Красногорск, ул. Кирова, д.13	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	22.10.2021	01.12.2021	2020 2021 2022													11.12.2021	10.01.2022
380	г. Красногорск, ул. Кирова, д.13	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
381	г. Красногорск, ул. Кирова, д.13	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
	г. Красногорск, ул.		Замена системы канализации						2020														

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часов	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнения работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
405	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.13	1.8	Утепление фасада с применением навесного фасада	3600	15	30	02.05.2022	01.06.2022	2020 2021 2022													11.06.2022	11.07.2022
406	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.13	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	1440	6	30	02.05.2022	01.06.2022	2020 2021 2022													11.06.2022	11.07.2022
407	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.17	1.8	Утепление фасада с применением навесного фасада	3600	15	30	02.05.2022	01.06.2022	2020 2021 2022													11.06.2022	11.07.2022
408	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.17	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	1440	6	30	02.05.2022	01.06.2022	2020 2021 2022													11.06.2022	11.07.2022
409	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.17	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	19.05.2022	23.07.2022	2020 2021 2022													02.08.2022	01.09.2022
410	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.17	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале	1920	4	60	02.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
411	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.19	1.8	Утепление фасада с применением навесного фасада	3600	15	30	02.05.2022	01.06.2022	2020 2021 2022													11.06.2022	11.07.2022
412	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.19	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	1440	6	30	02.05.2022	01.06.2022	2020 2021 2022													11.06.2022	11.07.2022
413	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.19	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	12.05.2022	16.07.2022	2020 2021 2022													26.07.2022	25.08.2022
414	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.19	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	12.05.2022	01.07.2022	2020 2021 2022													11.07.2022	10.08.2022
415	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.19	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	12.05.2022	01.07.2022	2020 2021 2022													11.07.2022	10.08.2022
416	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.19	3.4.1	Замена систем канализации (стояки)	2000	5	50	12.05.2022	01.07.2022	2020 2021 2022													11.07.2022	10.08.2022
417	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.19	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	28.01.2022	27.02.2022	2020 2021 2022													09.03.2022	08.04.2022
418	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.19	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	14.01.2022	23.02.2022	2020 2021 2022													05.03.2022	04.04.2022
419	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.19	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	14.01.2022	23.02.2022	2020 2021 2022													05.03.2022	04.04.2022
420	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.19	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	28.01.2022	22.02.2022	2020 2021 2022													04.03.2022	03.04.2022
421	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.27	1.8	Утепление фасада с применением навесного фасада	3600	15	30	02.05.2022	01.06.2022	2020 2021 2022													11.06.2022	11.07.2022
422	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.27	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	1440	6	30	02.05.2022	01.06.2022	2020 2021 2022													11.06.2022	11.07.2022
423	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.27	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	24.06.2022	28.08.2022	2020 2021 2022													07.09.2022	07.10.2022
424	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.27	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	02.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
425	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.3	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	24.06.2022	28.08.2022	2020 2021 2022													07.09.2022	07.10.2022
426	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.3	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	02.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
427	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.3	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с	2000	5	50	24.06.2022	13.08.2022	2020 2021													23.08.2022	22.09.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часов	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Приемка работ комиссией с	Приемка работ комиссией по
	Комсомольская, д.3		изоляцией и запорной						2022		
428	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.3	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	24.06.2022	13.08.2022	2020 2021 2022	23.06.2022	22.09.2022
429	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.3	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	24.06.2022	13.08.2022	2020 2021 2022	23.08.2022	22.09.2022
430	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.3	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1568	4	49	01.07.2021	19.08.2021	2020 2021 2022	29.08.2021	28.09.2021
431	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.3	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	28.01.2022	27.02.2022	2020 2021 2022	09.03.2022	08.04.2022
432	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.3	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	14.01.2022	23.02.2022	2020 2021 2022	05.03.2022	04.04.2022
433	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.3	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	14.01.2022	23.02.2022	2020 2021 2022	05.03.2022	04.04.2022
434	г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.3	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	28.01.2022	22.02.2022	2020 2021 2022	04.03.2022	03.04.2022
435	г. Красногорск, ул. Королева, д.5	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	02.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022	10.09.2021	10.10.2021
436	г. Красногорск, ул. Королева, д.5	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1856	4	58	01.12.2020	28.01.2021	2020 2021 2022	07.02.2021	09.03.2021
437	г. Красногорск, ул. Королева, д.5	3.3.2	Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале	1856	4	58	01.12.2020	28.01.2021	2020 2021 2022	07.02.2021	09.03.2021
438	г. Красногорск, ул. Королева, д.5	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1568	4	49	22.01.2021	12.03.2021	2020 2021 2022	22.03.2021	21.04.2021
439	г. Красногорск, ул. Королева, д.5	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	17.09.2021	17.10.2021	2020 2021 2022	27.10.2021	26.11.2021
440	г. Красногорск, ул. Королева, д.5	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	27.08.2021	06.10.2021	2020 2021 2022	16.10.2021	15.11.2021
441	г. Красногорск, ул. Королева, д.5	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	27.08.2021	06.10.2021	2020 2021 2022	16.10.2021	15.11.2021
442	г. Красногорск, ул. Королева, д.5	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	17.09.2021	12.10.2021	2020 2021 2022	22.10.2021	21.11.2021
443	г. Красногорск, ул. Королева, д.5	8.1	Установка коллективного (общедомового) узла учета тепловой энергии и	1008	3	42	02.06.2022	14.07.2022	2020 2021 2022	24.07.2022	23.08.2022
444	г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.1	5.2	Ремонт отмостки	1960	5	49	01.07.2022	19.08.2022	2020 2021 2022	29.08.2022	28.09.2022
445	г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.3	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1960	5	49	01.04.2022	20.05.2022	2020 2021 2022	30.05.2022	29.06.2022
446	г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.5	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1960	5	49	01.04.2022	20.05.2022	2020 2021 2022	30.05.2022	29.06.2022
447	г. Красногорск, ул. Павшино в/г, д.7	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	11.05.2022	10.06.2022	2020 2021 2022	20.06.2022	20.07.2022
448	г. Красногорск, ул. Павшино в/г, д.7	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	01.04.2022	16.05.2022	2020 2021 2022	26.05.2022	25.06.2022
449	г. Красногорск, ул. Павшино в/г, д.7	2.4.1	Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист	3840	8	60	18.03.2022	17.05.2022	2020 2021 2022	27.05.2022	26.06.2022
	г. Красногорск, ул.								2020		

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часов	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнения работ	Приемка работ комиссией с	Приемка работ комиссией по
450	г. Красногорск, ул. Павшино в/г, д.7	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	01.03.2022	20.04.2022	2021 2022	30.04.2022	30.05.2022
451	г. Красногорск, ул. Павшино в/г, д.7	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	01.04.2022	11.05.2022	2020 2021 2022	21.05.2022	20.06.2022
452	г. Красногорск, ул. Первомайская, д.5	2.6	Ремонт чердачного помещения	1560	5	39	21.01.2022	01.03.2022	2020 2021 2022	11.03.2022	10.04.2022
453	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.15	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	01.04.2022	16.05.2022	2020 2021 2022	26.05.2022	25.06.2022
454	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.15	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	15.09.2021	25.10.2021	2020 2021 2022	04.11.2021	04.12.2021
455	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.15	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1960	5	49	01.04.2022	20.05.2022	2020 2021 2022	30.05.2022	29.06.2022
456	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.17	1.8	Утепление фасада с применением навесного фасада	12000	15	100	17.11.2021	25.02.2022	2020 2021 2022	07.03.2022	06.04.2022
457	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.17	1.11	Ремонт балконных плит	1200	3	50	01.04.2022	21.05.2022	2020 2021 2022	31.05.2022	30.06.2022
458	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.17	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	01.04.2022	16.05.2022	2020 2021 2022	26.05.2022	25.06.2022
459	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.17	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	5760	6	120	09.11.2021	09.03.2022	2020 2021 2022	19.03.2022	18.04.2022
460	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.2	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	24.11.2021	24.12.2021	2020 2021 2022	03.01.2022	02.02.2022
461	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.2	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	02.04.2022	17.05.2022	2020 2021 2022	27.05.2022	26.06.2022
462	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.2	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	26.10.2021	25.12.2021	2020 2021 2022	04.01.2022	03.02.2022
463	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.2	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	09.10.2021	28.11.2021	2020 2021 2022	08.12.2021	07.01.2022
464	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.2	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	09.11.2021	19.12.2021	2020 2021 2022	29.12.2021	28.01.2022
465	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.2	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022	29.07.2022	28.08.2022
466	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.4	1.2	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада	2760	5	69	27.05.2022	04.08.2022	2020 2021 2022	14.09.2022	13.09.2022
467	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.4	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	3696	6	77	27.05.2022	12.08.2022	2020 2021 2022	22.08.2022	21.09.2022
468	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.4	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1960	5	49	27.05.2022	15.07.2022	2020 2021 2022	25.07.2022	24.08.2022
469	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.7	2.12	Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением	2080	5	52	02.06.2022	24.07.2022	2020 2021 2022	03.08.2022	02.09.2022
470	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.7	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022	29.07.2022	28.08.2022
471	г. Красногорск, ул. Пионерская, д.9	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1960	5	49	12.05.2022	30.06.2022	2020 2021 2022	10.07.2022	09.08.2022
472	г. Красногорск, ул. Речная, д.4	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	19.11.2021	29.12.2021	2020 2021 2022	08.01.2022	07.02.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часов	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнения работ	Приемка работ комиссией с	Приемка работ комиссией по
473	г. Красногорск, ул. Речная, д.4	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022	29.07.2022	28.08.2022
474	г. Красногорск, ул. Речная, д.4	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1504	4	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022	29.07.2022	28.08.2022
475	г. Красногорск, ул. Речная, д.5	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	25.06.2022	29.08.2022	2020 2021 2022	08.09.2022	08.10.2022
476	г. Красногорск, ул. Речная, д.5	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	25.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022	24.08.2022	23.09.2022
477	г. Красногорск, ул. Речная, д.5	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	25.06.2022	14.08.2022	2020 2021 2022	24.08.2022	23.09.2022
478	г. Красногорск, ул. Речная, д.6	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022	29.07.2022	28.08.2022
479	г. Красногорск, ул. Речная, д.6	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022	29.07.2022	28.08.2022
480	г. Красногорск, ул. Речная, д.6	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1504	4	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022	29.07.2022	28.08.2022
481	г. Красногорск, ул. Речная, д.6	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	02.03.2022	01.04.2022	2020 2021 2022	11.04.2022	11.05.2022
482	г. Красногорск, ул. Речная, д.6	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.02.2022	03.04.2022	2020 2021 2022	13.04.2022	13.05.2022
483	г. Красногорск, ул. Речная, д.6	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.02.2022	03.04.2022	2020 2021 2022	13.04.2022	13.05.2022
484	г. Красногорск, ул. Речная, д.6	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	02.03.2022	27.03.2022	2020 2021 2022	06.04.2022	06.05.2022
485	г. Красногорск, ул. Советская, д.2	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	01.10.2021	31.10.2021	2020 2021 2022	10.11.2021	10.12.2021
486	г. Красногорск, ул. Советская, д.2	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1960	5	49	01.04.2022	20.05.2022	2020 2021 2022	30.05.2022	29.06.2022
487	г. Красногорск, ул. Советская, д.2	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1960	5	49	01.04.2022	20.05.2022	2020 2021 2022	30.05.2022	29.06.2022
488	г. Красногорск, ул. Советская, д.2	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1568	4	49	01.04.2022	20.05.2022	2020 2021 2022	30.05.2022	29.06.2022
489	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.12	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	02.03.2022	01.04.2022	2020 2021 2022	11.04.2022	11.05.2022
490	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.12	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.02.2022	03.04.2022	2020 2021 2022	13.04.2022	13.05.2022
491	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.12	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.02.2022	03.04.2022	2020 2021 2022	13.04.2022	13.05.2022
492	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.12	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	02.03.2022	27.03.2022	2020 2021 2022	06.04.2022	06.05.2022
493	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.12	5.2	Ремонт отмостки	2000	5	50	12.05.2022	01.07.2022	2020 2021 2022	11.07.2022	10.08.2022
494	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.15	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	7728	23	42	01.04.2022	13.05.2022	2020 2021 2022	23.05.2022	22.06.2022
495	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.15	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на	4368	13	42	01.04.2022	13.05.2022	2020 2021	23.05.2022	22.06.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
	Циолковского, д.19		металлические двери в						2022														
496	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.4	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	24.06.2022	28.08.2022	2020 2021 2022													07.09.2022	07.10.2022
497	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.4	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	02.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
498	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.4	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
499	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.4	3.3.1	Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
500	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.4	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1880	5	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022													29.07.2022	28.08.2022
501	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.4	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	02.03.2022	01.04.2022	2020 2021 2022													11.04.2022	11.05.2022
502	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.4	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.03.2022	01.05.2022	2020 2021 2022													11.05.2022	10.06.2022
503	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.4	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.03.2022	01.05.2022	2020 2021 2022													11.05.2022	10.06.2022
504	г. Красногорск, ул. Циолковского, д.4	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	02.03.2022	27.03.2022	2020 2021 2022													06.04.2022	06.05.2022
505	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.18	1.7	Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами	2736	6	57	22.04.2022	18.06.2022	2020 2021 2022													28.06.2022	28.07.2022
506	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.18	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	5760	6	120	15.04.2022	13.08.2022	2020 2021 2022													23.08.2022	22.09.2022
507	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.18	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	12.05.2022	16.07.2022	2020 2021 2022													26.07.2022	25.08.2022
508	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.18	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	12.05.2022	11.07.2022	2020 2021 2022													21.07.2022	20.08.2022
509	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.18	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	22.04.2022	11.06.2022	2020 2021 2022													21.06.2022	21.07.2022
510	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.18	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1920	4	60	22.04.2022	21.06.2022	2020 2021 2022													01.07.2022	31.07.2022
511	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.18	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	22.04.2022	11.06.2022	2020 2021 2022													21.06.2022	21.07.2022
512	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.18	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	22.04.2022	11.06.2022	2020 2021 2022													21.06.2022	21.07.2022
513	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.19	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	17.08.2021	16.09.2021	2020 2021 2022													26.09.2021	26.10.2021
514	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.19	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	06.08.2021	15.09.2021	2020 2021 2022													25.09.2021	25.10.2021
515	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.19	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	06.08.2021	15.09.2021	2020 2021 2022													25.09.2021	25.10.2021
516	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	400	2	25	06.08.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
517	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	1440	6	30	01.05.2022	31.05.2022	2020 2021 2022													10.06.2022	10.07.2022
	г. Красногорск, ул.		Ремонт металлической						2020														

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта		Наименование элемента работ	Всего чел/часс	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
518	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	15.07.2021	13.09.2021	2020 2021 2022													23.09.2021	23.10.2021
519	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	02.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022													31.08.2021	30.09.2021
520	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	30.07.2021	08.09.2021	2020 2021 2022													18.09.2021	18.10.2021
521	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	12.05.2022	16.07.2022	2020 2021 2022													26.07.2022	25.08.2022
522	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	12.05.2022	11.07.2022	2020 2021 2022													21.07.2022	20.08.2022
523	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	3.1.7	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем	960	4	30	12.05.2022	11.06.2022	2020 2021 2022													21.06.2022	21.07.2022
524	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	12.05.2022	01.07.2022	2020 2021 2022													11.07.2022	10.08.2022
525	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1920	4	60	12.05.2022	11.07.2022	2020 2021 2022													21.07.2022	20.08.2022
526	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	12.05.2022	01.07.2022	2020 2021 2022													11.07.2022	10.08.2022
527	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	12.05.2022	01.07.2022	2020 2021 2022													11.07.2022	10.08.2022
528	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022													31.08.2021	30.09.2021
529	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
530	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
531	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.2	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.07.2021	24.08.2021	2020 2021 2022													03.09.2021	03.10.2021
532	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	1.2	Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада	2760	5	69	15.04.2022	23.06.2022	2020 2021 2022													03.07.2022	02.08.2022
533	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	24.11.2021	24.12.2021	2020 2021 2022													03.01.2022	02.02.2022
534	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	1.12	Ремонт (замена) козырьков подъездов	720	3	30	27.05.2022	26.06.2022	2020 2021 2022													06.07.2022	05.08.2022
535	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	20.05.2022	04.07.2022	2020 2021 2022													14.07.2022	13.08.2022
536	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	27.05.2022	11.07.2022	2020 2021 2022													21.07.2022	20.08.2022
537	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	1440	6	30	24.11.2021	24.12.2021	2020 2021 2022													03.01.2022	02.02.2022
538	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	26.10.2021	25.12.2021	2020 2021 2022													04.01.2022	03.02.2022
539	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	09.10.2021	28.11.2021	2020 2021 2022													08.12.2021	07.01.2022
540	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	09.11.2021	19.12.2021	2020 2021 2022													29.12.2021	28.01.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часс	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией с	Приемка работ комиссией по
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4		
541	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	24.06.2022	28.08.2022	2020 2021 2022													07.09.2022	07.10.2022
542	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1416	3	59	24.06.2022	22.08.2022	2020 2021 2022													01.09.2022	01.10.2022
543	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1960	5	49	24.06.2022	12.08.2022	2020 2021 2022													22.08.2022	21.09.2022
544	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1888	4	59	24.06.2022	22.08.2022	2020 2021 2022													01.09.2022	01.10.2022
545	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1960	5	49	24.06.2022	12.08.2022	2020 2021 2022													22.08.2022	21.09.2022
546	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1568	4	49	24.06.2022	12.08.2022	2020 2021 2022													22.08.2022	21.09.2022
547	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022													31.08.2021	30.09.2021
548	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
549	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
550	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.07.2021	24.08.2021	2020 2021 2022													03.09.2021	03.10.2021
551	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.6	5.2	Ремонт отмостки	1960	5	49	14.06.2022	02.08.2022	2020 2021 2022													12.08.2022	11.09.2022
552	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	01.04.2022	16.05.2022	2020 2021 2022													26.05.2022	25.06.2022
553	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	26.10.2021	25.12.2021	2020 2021 2022													04.01.2022	03.02.2022
554	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	09.10.2021	28.11.2021	2020 2021 2022													08.12.2021	07.01.2022
555	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	09.11.2021	19.12.2021	2020 2021 2022													29.12.2021	28.01.2022
556	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	24.06.2022	28.08.2022	2020 2021 2022													07.09.2022	07.10.2022
557	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1416	3	59	24.06.2022	22.08.2022	2020 2021 2022													01.09.2022	01.10.2022
558	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1888	4	59	24.06.2022	22.08.2022	2020 2021 2022													01.09.2022	01.10.2022
559	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	3.2.3	Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если	1600	4	50	24.06.2022	13.08.2022	2020 2021 2022													23.08.2022	22.09.2022
560	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1568	4	49	24.06.2022	12.08.2022	2020 2021 2022													22.08.2022	21.09.2022
561	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	3.4.3	Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система	2080	4	65	24.06.2022	28.08.2022	2020 2021 2022													07.09.2022	07.10.2022
562	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022													31.08.2021	30.09.2021
563	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021													10.09.2021	10.10.2021

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часс	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
	Чайковского, д.7								2022														
564	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
565	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.7	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.07.2021	24.08.2021	2020 2021 2022													03.09.2021	03.10.2021
566	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.8	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	24.06.2022	08.08.2022	2020 2021 2022													18.08.2022	17.09.2022
567	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.8	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	24.06.2022	08.08.2022	2020 2021 2022													18.08.2022	17.09.2022
568	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.8	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	19.11.2021	29.12.2021	2020 2021 2022													08.01.2022	07.02.2022
569	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.8	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	24.06.2022	28.08.2022	2020 2021 2022													07.09.2022	07.10.2022
570	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	01.04.2022	16.05.2022	2020 2021 2022													26.05.2022	25.06.2022
571	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	25.03.2022	24.05.2022	2020 2021 2022													03.06.2022	03.07.2022
572	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	01.03.2022	20.04.2022	2020 2021 2022													30.04.2022	30.05.2022
573	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	01.04.2022	11.05.2022	2020 2021 2022													21.05.2022	20.06.2022
574	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	24.06.2022	28.08.2022	2020 2021 2022													07.09.2022	07.10.2022
575	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1416	3	59	24.06.2022	22.08.2022	2020 2021 2022													01.09.2022	01.10.2022
576	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	1960	5	49	24.06.2022	12.08.2022	2020 2021 2022													22.08.2022	21.09.2022
577	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1888	4	59	24.06.2022	22.08.2022	2020 2021 2022													01.09.2022	01.10.2022
578	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	1568	4	49	24.06.2022	12.08.2022	2020 2021 2022													22.03.2022	21.09.2022
579	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1568	4	49	24.06.2022	12.08.2022	2020 2021 2022													22.08.2022	21.09.2022
580	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022													31.08.2021	30.09.2021
581	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
582	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
583	г. Красногорск, ул. Чайковского, д.9	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.07.2021	24.08.2021	2020 2021 2022													03.09.2021	03.10.2021
584	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	800	4	25	06.08.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
585	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	400	2	25	06.08.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
	г. Красногорск, ш.		Ремонт металлической						2020														

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Приемка работ комиссией с	Приемка работ комиссией по
586	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	15.07.2021	13.09.2021	2021	23.09.2021	23.10.2021
587	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	02.07.2021	21.08.2021	2021	31.08.2021	30.09.2021
588	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	30.07.2021	08.09.2021	2021	18.09.2021	18.10.2021
589	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	12.05.2022	16.07.2022	2021	26.07.2022	25.08.2022
590	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	12.05.2022	11.07.2022	2021	21.07.2022	20.08.2022
591	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	3.1.7	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем	960	4	30	12.05.2022	11.06.2022	2021	21.06.2022	21.07.2022
592	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	12.05.2022	01.07.2022	2021	11.07.2022	10.08.2022
593	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1920	4	60	12.05.2022	11.07.2022	2021	21.07.2022	20.08.2022
594	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	12.05.2022	01.07.2022	2021	11.07.2022	10.08.2022
595	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	12.05.2022	01.07.2022	2021	11.07.2022	10.08.2022
596	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	3.4.4	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы	960	4	30	12.05.2022	11.06.2022	2021	21.06.2022	21.07.2022
597	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.07.2021	21.08.2021	2021	31.08.2021	30.09.2021
598	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2021	10.09.2021	10.10.2021
599	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2021	10.09.2021	10.10.2021
600	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.07.2021	24.08.2021	2021	03.09.2021	03.10.2021
601	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.10	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	1080	3	45	01.04.2022	16.05.2022	2022	26.05.2022	25.06.2022
602	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.10	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	25.04.2022	24.06.2022	2022	04.07.2022	03.08.2022
603	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.10	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	01.04.2022	21.05.2022	2022	31.05.2022	30.06.2022
604	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.10	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	29.04.2022	08.06.2022	2022	18.06.2022	18.07.2022
605	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.10	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.07.2021	21.08.2021	2021	31.08.2021	30.09.2021
606	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.10	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2021	10.09.2021	10.10.2021
607	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.10	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2021	10.09.2021	10.10.2021
608	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.10	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.07.2021	24.08.2021	2021	03.09.2021	03.10.2021

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
609	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	01.07.2022	31.07.2022	2020 2021 2022													10.08.2022	09.09.2022
610	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	01.04.2022	16.05.2022	2020 2021 2022													26.05.2022	25.06.2022
611	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	2064	6	43	29.06.2022	11.08.2022	2020 2021 2022													21.08.2022	20.09.2022
612	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	25.05.2022	24.07.2022	2020 2021 2022													03.08.2022	02.09.2022
613	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	29.04.2022	18.06.2022	2020 2021 2022													28.06.2022	28.07.2022
614	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	30.05.2022	09.07.2022	2020 2021 2022													19.07.2022	18.08.2022
615	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2560	5	64	12.05.2022	15.07.2022	2020 2021 2022													25.07.2022	24.08.2022
616	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	12.05.2022	11.07.2022	2020 2021 2022													21.07.2022	20.08.2022
617	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	02.04.2022	22.05.2022	2020 2021 2022													01.06.2022	01.07.2022
618	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1856	4	58	02.04.2022	30.05.2022	2020 2021 2022													09.06.2022	09.07.2022
619	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	02.04.2022	22.05.2022	2020 2021 2022													01.06.2022	01.07.2022
620	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	02.04.2022	22.05.2022	2020 2021 2022													01.06.2022	01.07.2022
621	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	19.11.2021	19.12.2021	2020 2021 2022													29.12.2021	28.01.2022
622	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	05.11.2021	15.12.2021	2020 2021 2022													25.12.2021	24.01.2022
623	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	05.11.2021	15.12.2021	2020 2021 2022													25.12.2021	24.01.2022
624	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.11/1	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	19.11.2021	14.12.2021	2020 2021 2022													24.12.2021	23.01.2022
625	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1А	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	24.06.2022	28.08.2022	2020 2021 2022													07.09.2022	07.10.2022
626	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	11.05.2022	25.06.2022	2020 2021 2022													05.07.2022	04.08.2022
627	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	11.05.2022	25.06.2022	2020 2021 2022													05.07.2022	04.08.2022
628	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	09.06.2022	08.08.2022	2020 2021 2022													18.08.2022	17.09.2022
629	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	11.05.2022	30.06.2022	2020 2021 2022													10.07.2022	09.08.2022
630	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	02.06.2022	12.07.2022	2020 2021 2022													22.07.2022	21.08.2022
631	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	17.05.2022	21.07.2022	2020 2021													31.07.2022	30.08.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта		Наименование элемента работ	Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Приемка работ комиссией с	по
	Волоколамское, д.3		отопления с радиаторами						2022		
632	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	17.05.2022	16.07.2022	2020 2021 2022	26.07.2022	25.08.2022
633	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	3.1.7	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем	960	4	30	09.04.2022	09.05.2022	2020 2021 2022	19.05.2022	18.06.2022
634	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	09.04.2022	29.05.2022	2020 2021 2022	08.06.2022	08.07.2022
635	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1920	4	60	09.04.2022	08.06.2022	2020 2021 2022	18.06.2022	18.07.2022
636	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	09.04.2022	29.05.2022	2020 2021 2022	08.06.2022	08.07.2022
637	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	09.04.2022	29.05.2022	2020 2021 2022	08.06.2022	08.07.2022
638	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	3.4.4	Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы	960	4	30	09.04.2022	09.05.2022	2020 2021 2022	19.05.2022	18.06.2022
639	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022	31.08.2021	30.09.2021
640	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022	10.09.2021	10.10.2021
641	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022	10.09.2021	10.10.2021
642	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.3	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.07.2021	24.08.2021	2020 2021 2022	03.09.2021	03.10.2021
643	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.4	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	01.06.2022	16.07.2022	2020 2021 2022	26.07.2022	25.08.2022
644	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.4	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	24.06.2022	23.08.2022	2020 2021 2022	02.09.2022	02.10.2022
645	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.4	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	01.06.2022	21.07.2022	2020 2021 2022	31.07.2022	30.08.2022
646	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.4	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	29.06.2022	08.08.2022	2020 2021 2022	18.08.2022	17.09.2022
647	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.4	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022	31.08.2021	30.09.2021
648	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.4	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022	10.09.2021	10.10.2021
649	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.4	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022	10.09.2021	10.10.2021
650	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.4	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.07.2021	24.08.2021	2020 2021 2022	03.09.2021	03.10.2021
651	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.5	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	11.08.2022	10.09.2022	2020 2021 2022	20.09.2022	20.10.2022
652	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.5	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	17.06.2022	01.08.2022	2020 2021 2022	11.08.2022	10.09.2022
653	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.5	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	7920	22	45	17.06.2022	01.08.2022	2020 2021 2022	11.08.2022	10.09.2022
	г. Красногорск, ш.		Установка и разборка						2020		

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часов	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнения работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией с	Приемка работ комиссией по
654	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.5	1.15	строительных лесов с защитной сеткой	1776	6	37	09.08.2022	15.09.2022	2021 2022													25.09.2022	25.10.2022
655	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.5	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	08.07.2022	06.09.2022	2020 2021 2022													16.09.2022	16.10.2022
656	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.5	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	17.06.2022	06.08.2022	2020 2021 2022													16.08.2022	15.09.2022
657	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.5	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	15.07.2022	24.08.2022	2020 2021 2022													03.09.2022	03.10.2022
658	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.5	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022													31.08.2021	30.09.2021
659	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.5	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
660	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.5	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
661	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.5	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.07.2021	24.08.2021	2020 2021 2022													03.09.2021	03.10.2021
662	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.6	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	15.08.2022	14.09.2022	2020 2021 2022													24.09.2022	24.10.2022
663	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.6	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	01.07.2022	15.08.2022	2020 2021 2022													25.08.2022	24.09.2022
664	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.6	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	2064	6	43	08.08.2022	20.09.2022	2020 2021 2022													30.09.2022	30.10.2022
665	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.6	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	25.07.2022	23.09.2022	2020 2021 2022													03.10.2022	02.11.2022
666	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.6	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	01.07.2022	20.08.2022	2020 2021 2022													30.08.2022	29.09.2022
667	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.6	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	01.08.2022	10.09.2022	2020 2021 2022													20.09.2022	20.10.2022
668	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.6	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022													31.08.2021	30.09.2021
669	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.6	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
670	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.6	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
671	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.6	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.07.2021	24.08.2021	2020 2021 2022													03.09.2021	03.10.2021
672	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	31.08.2022	30.09.2022	2020 2021 2022													10.10.2022	09.11.2022
673	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	17.07.2022	31.08.2022	2020 2021 2022													10.09.2022	10.10.2022
674	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	2208	6	46	25.08.2022	10.10.2022	2020 2021 2022													20.10.2022	19.11.2022
675	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	08.08.2022	07.10.2022	2020 2021 2022													17.10.2022	16.11.2022
676	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	17.07.2022	05.09.2022	2020 2021 2022													15.09.2022	15.10.2022

Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/часс	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Приемка работ комиссией с	Приемка работ комиссией по
677	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	15.08.2022	24.09.2022	2020 2021 2022	04.10.2022	03.11.2022
678	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	12.05.2022	16.07.2022	2020 2021 2022	26.07.2022	25.08.2022
679	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	12.05.2022	11.07.2022	2020 2021 2022	21.07.2022	20.08.2022
680	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	12.05.2022	01.07.2022	2020 2021 2022	11.07.2022	10.08.2022
681	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1920	4	60	12.05.2022	11.07.2022	2020 2021 2022	21.07.2022	20.08.2022
682	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	12.05.2022	01.07.2022	2020 2021 2022	11.07.2022	10.08.2022
683	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1504	4	47	02.06.2022	19.07.2022	2020 2021 2022	29.07.2022	28.08.2022
684	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022	31.08.2021	30.09.2021
685	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022	10.09.2021	10.10.2021
686	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022	10.09.2021	10.10.2021
687	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.7	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.07.2021	24.08.2021	2020 2021 2022	03.09.2021	03.10.2021
688	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	1.10	Замена системы наружного водостока	480	2	30	30.09.2022	30.10.2022	2020 2021 2022	09.11.2022	09.12.2022
689	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	1.13	Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования	1440	4	45	15.07.2022	29.08.2022	2020 2021 2022	08.09.2022	08.10.2022
690	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	1.14	Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в	720	2	45	15.07.2022	29.08.2022	2020 2021 2022	08.09.2022	08.10.2022
691	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	1.15	Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой	2352	6	49	23.09.2022	11.11.2022	2020 2021 2022	21.11.2022	21.12.2022
692	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	2.2	Ремонт металлической фальцевой кровли	3840	8	60	25.08.2022	24.10.2022	2020 2021 2022	03.11.2022	03.12.2022
693	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	2.5	Замена стропильной системы	3200	8	50	01.08.2022	20.09.2022	2020 2021 2022	30.09.2022	30.10.2022
694	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	2.6	Ремонт чердачного помещения	1600	5	40	01.09.2022	11.10.2022	2020 2021 2022	21.10.2022	20.11.2022
695	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	3.1.1	Замена стояков центрального отопления с радиаторами	2600	5	65	23.06.2022	27.08.2022	2020 2021 2022	06.09.2022	06.10.2022
696	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	3.1.3	Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной	1440	3	60	23.06.2022	22.08.2022	2020 2021 2022	01.09.2022	01.10.2022
697	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	23.06.2022	12.08.2022	2020 2021 2022	22.08.2022	21.09.2022
698	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	3.2.2	Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале	1920	4	60	23.06.2022	22.08.2022	2020 2021 2022	01.09.2022	01.10.2022
699	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	3.4.1	Замена системы канализации (стояки)	2000	5	50	23.06.2022	12.08.2022	2020 2021	22.08.2022	21.09.2022



Правительство Московской области

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
	Волоколамское, д.6		(стояки)						2022														
700	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	3.4.2	Замена системы канализации (подвал)	1600	4	50	23.06.2022	12.08.2022	2020 2021 2022													22.08.2022	21.09.2022
701	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	3.6.1	Замена вводно-распределительного устройства	960	4	30	22.07.2021	21.08.2021	2020 2021 2022													31.08.2021	30.09.2021
702	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	3.6.2	Замена магистралей (стояки)	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
703	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	3.6.3	Замена общедомовой системы освещения	1280	4	40	22.07.2021	31.08.2021	2020 2021 2022													10.09.2021	10.10.2021
704	г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.8	3.6.4	Замена этажного распределительного щита	800	4	25	30.07.2021	24.08.2021	2020 2021 2022													03.09.2021	03.10.2021
705	г. Красногорск, ш. Ильинское, д.6	3.2.1	Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной	2000	5	50	28.05.2022	17.07.2022	2020 2021 2022													27.07.2022	26.08.2022
706	г. Красногорск, ш. Ильинское, д.6	3.7.1	Ремонт внутреннего противопожарного водопровода с заменой	1584	6	33	28.05.2022	30.06.2022	2020 2021 2022													10.07.2022	09.08.2022
707	г. Красногорск, ш. Ильинское, д.6	5.2	Ремонт отмостки	2000	5	50	28.05.2022	17.07.2022	2020 2021 2022													27.07.2022	26.08.2022

(Ромов)

Правительство Московской области