АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТ

Зам. нач. СТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЖК ЗЕНИТ"
_____И.В. Севостьянова

Пл[redacted]ан мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025/2026 г.г. ООО "ЖК ЗЕНИТ"

№ п/п	Наиме[redacted]нование мероприя[redacted]тий, работ	Ед.измерения	Количество	Цена за еденицу	Стоимость (тыс.рублей	Руководитель	Состав бригады	Сроки исполнения																					Отметка о выполнении работ и оценке качества
								апрель		май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь				
								11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31		
I. Организационные мероприятия ООО "ЖК ЗЕНИТ"																													
1	Проведение совместного осмотра объек[redacted]та (с участием собстве[redacted]нников)	МКД	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Синхрониз[redacted]ация плана подготовки к [redacted]топительному периоду[redacted] с ТСО	МКД	5	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Подготовка ор[redacted]ганизационно-распоряд[redacted]пельных документов о[redacted]рганизации о назначении от[redacted]ветственных лиц за бе[redacted]опасную эксплуатаци[redacted]о тепловых энергоуста[redacted]новок для объектов, не [redacted]являющихся ОП[redacted]О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Разработк[redacted]перечня докуме[redacted]тации эксплуати[redacted]рующей организации дл[redacted]я объектов, не являющи[redacted]ся ОПО	шт	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	