

АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

Sam. nec. Con Hy (clean)

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый»

А.А. Крючков»

«14» апреля 2025г



План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду  
2025- 2026 гг. ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый»

[illegible]



|                                                                          |                                                              |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.                                                                      | Герметизация межпанельных швов                               | м      | 30   | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 12.                                                                      | Ремонт и покраска входных групп                              | шт     | 10   | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.                                                                      | Подготовка паспорта готовности МКД                           | шт     | 3    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.                                                                      | Пробный пуск тепла                                           | дом    | 3    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 15.                                                                      | Пуск тепла (наладочные работы системы цо)                    | Кор п. | 4    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| ЦТП № 0714- 1 шт. Московская область, г. Красногорск, ул. Лесная д. № 10 |                                                              |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.                                                                       | Промывка внутридомовых тепловых сетей                        | м      | 972  | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.                                                                       | Гидравлические испытания тепловых сетей                      | м      | 972  | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.                                                                       | Ревизия запорной арматуры отопления                          | шт     | 18   | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.                                                                       | Промывка внутренних систем ГВС (лежаки, стояки)              | м      | 1320 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.                                                                       | Разборная прочистка фильтров ГВС                             | шт     | 2    | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.                                                                       | Ревизия запорной арматуры ГВС                                | шт     | 16   | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.                                                                       | Теплоизоляция трубопроводов энергофлексом отдельными местами | м      | 26   | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.                                                                       | Ремонт и покраска входных групп                              | под    | 2    | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.                                                                       | Ремонт цоколя                                                | Кв. м  | 22,0 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.                                                                      | Подготовка паспорта готовности МКД                           | шт     | 1    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.                                                                      | Пробный пуск тепла                                           | дом    | 1    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 12.                                                                      | Пуск тепла (наладочные работы системы цо)                    | дом    | 1    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |

**III. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными сл**  
**период.**

**Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры.**

[illegible]

Генеральный директор ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» \_\_\_\_\_ А.А. Крючков

Главный инженер ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» \_\_\_\_\_ Шулекин А.Н.

Начальник участка ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» \_\_\_\_\_ Т.Е. Емельянова

