

АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

Зам. н.п.с. *А.А. Чернышов*



Чернышов А.А.

Комплексный план мероприятий по подготовке МКД к отопительному периоду 2025/2026 гг. ООО "Комфортный дом" по адресам: ул. Лажнева д.2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Ткацкой фабрики д.23, 24, ул. Благовещенская д.12

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость	Статус	Исполнители	Сроки исполнения																								Отметка о выполнении						
								май					июнь					июль					август					сентябрь					октябрь					
								1-10	11-20	21-31			1-10	11-20	21-31			1-10	11-20	21-31			1-10	11-20	21-31			1-10	11-20	21-31				1-10	11-20	21-31		
I. Организационные мероприятия																																						
1	Создание комиссии по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.	шт.	1	-	-	инженер	2 чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	Подготовка комплексного план-графика по подготовке к ОЗП	компл.	1	-	-	инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	утвержден 07.04.2025						
II. Технические мероприятия																																						
а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы																																						
1	Очистка помещений подвала и чердака от мусора	кв.м	510	-	-	инженер	Рабочий	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2	Выполнение работ по утеплению оконных проемов	шт.	31	-	-	инженер	Рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-							
3	Обследование кровли на наличие повреждений и очистка от мусора	кв.м	280	-	-	инженер	Рабочий	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4	Приведение в технически исправное состояние отмостки здания с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод	м	105	-	-	инженер	Рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-							
5	Очистка водосточных труб и водосточников от мусора	шт.	31	-	-	инженер	Рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-							

[illegible]

