

СОГЛАСОВАНО

Представитель РСО

АО "Красногорская
теплосеть"

М.П.

Сотисов Валерий

Зам. ген. Дир.

С.С. Жосогин

АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО "СВА"

С.С. Жосогин



План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025- 2026 гг. ООО "СВА"

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители | | Сроки исполнения | | | | | | | | | | | | Отметка о выполнении работ и оценка качества | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--|----------|-------|------------------------|---------|-------|-------|
| | | | | | | Руководитель | Состав бригады | май | | | июнь | | | июль | | | август | | | | сентябрь | | | октябрь | | |
| | | | | | | | | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |
| I. Организационные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОРД о назначении ответственных лиц (справка 1.1.4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Исполнено в марте 2025 | | | |
| 2 | ОРД об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации ТО (справка 1.1.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 3 | ОРД об эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (справка 1.1.7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 4 | Актуализация проектно-технической документации МКД (справка 1.1.8) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 5 | Проверка взаиморасчетов за ТЭ (справка 1.3.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

