

АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

Согласовано

Зам. нач. СЭ

[Подпись]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "УК ВЕРТИКАЛЬ"
Лапшина В.Н.



План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025- 2026 гг. ООО "УК ВЕРТИКАЛЬ"

хозяйства к отопительному периоду 2025- 2026 гг. ООО "УК ВЗТ ПИКАЛЬ"																										
№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнитель		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценке качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
I. Организационные мероприятия																										
1	ОРД о назначении ответственных лиц (страница 1.1.4)	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	ОРД об утверждении перечня производственных инструкций для работников эксплуатационных ТО (страница 1.1.6)	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ОРД об эксплуатационных инструкциях объектов теплоэнергетики (страница 1.1.7)	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Актуализация проектно-сметной документации МСД (страница 1.1.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Проверка планирования за ТО (страница 1.1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Актуализация актов проверки дымоходов и вентиляторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. Технические мероприятия																										
а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы																										
1	Принимала топливные котлы (страница 1.1.1)	м	14025	-	-	-	4					+	+	+	+	+	+	+								
2	Гидравлические испытания топливных котлов (страница 1.1.5)	м	14025	-	-	-	4					+	+	+	+	+	+	+								
3	Принимала дымовые ГВС	м	1800				4					+	+	+	+			+								
4	Принимала теплообменники	шт.	7	-	-	-	4					+														
5	Разборка прочистки фильтров	компл.	20	-	-	-	4					+	+	+	+	+										
6	Ремонт запорной арматуры (страница 1.1.3)	компл.	1	-	-	-	4					+	+	+	+	+										
7	Ремонт и замена приборов КЭИ (страница 1.1.2)	компл.	1	-	-	-	4					+	+	+	+	+	+									
8	Ремонт трубной	дом	-	-	-	-	-																			
9	Гарантийная ремонтно-монтажные работы	м	-	-	-	-	-																			
10	Ремонт пробок	м2	-	-	-	-	-																			
11	Ремонт вентильных групп	шт.	-	-	-	-	-																			
12	Ремонт отопителей	м2	-	-	-	-	-																			
13	Подготовка помещений готовности МСД	пт.	7	-	-	-	4								+	+	+	+								
14	Пробный пуск тепла	дом	7	-	-	-	4																			
15	Пуск тепла (монтажные работы системы по)	дом	7	-	-	-	4																			
III.																										
№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки																		Отметка о выполнении работ и оценке качества		
						май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь					
4.						1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	Объем топливно-энергетической деятельности		
По плану		кг	8000	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Фактически		кг	8000	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			

Согласовано:
Топлоэнергетическая организация
АО "Красногорская теплосеть"