

[illegible]

Н.С. Скатова

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду 2025/2026 гг. МБДОУ ДС № 27 "Чароит"

| № п/п                                    | Наименование мероприятий, работ                                                                             | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители     |                | Сроки исполнения |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       | Отметка о выполнении работ и оценка качества |          |       |                            |         |       |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------------------------------------|----------|-------|----------------------------|---------|-------|-------|
|                                          |                                                                                                             |               |            |                 |                         | Руководитель    | Состав бригады | май              |       |       | июнь |       |       | июль |       |       | август |       |       |                                              | сентябрь |       |                            | октябрь |       |       |
|                                          |                                                                                                             |               |            |                 |                         |                 |                | 1-10             | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10   | 11-20 | 21-31 |                                              | 1-10     | 11-20 | 21-30                      | 1-10    | 11-20 | 21-31 |
| I. Организационные мероприятия           |                                                                                                             |               |            |                 |                         |                 |                |                  |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |                                              |          |       |                            |         |       |       |
| 1                                        | Создание комиссии по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.                           | шт.           | 1          | -               | -                       | Нач.хоз.отдела  | 3 чел.         | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -     | -     | -                                            | -        | -     | Приказ №30 от 03.04.2025г. |         |       |       |
| 2                                        | Подготовка комплексного плана-графика по подготовке к ОЗП                                                   | компл.        | 1          | -               | -                       | Нач.хоз.отдела  | -              | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -     | -     | -                                            | -        | -     | Утвержден 07.04.2025г.     |         |       |       |
| 3                                        | Заключение Договора на проведение гидropневматической промывке и гидравлические испытания систем отопления. | тыс. руб.     | 1          | -               | -                       | Эконом.ич.отдел | -              | +                | +     | +     | +    | +     | +     | -    | -     | -     | -      | -     | -     | -                                            | -        | -     | Запланировано в мае-июне   |         |       |       |
| II. Технические мероприятия              |                                                                                                             |               |            |                 |                         |                 |                |                  |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |                                              |          |       |                            |         |       |       |
| Жилищный фонд и объекты социальной сферы |                                                                                                             |               |            |                 |                         |                 |                |                  |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |                                              |          |       |                            |         |       |       |
| 1                                        | Очистка помещений подвала и чердака от мусора                                                               | кв.м          | 831        | -               | -                       | Нач.хоз.отдела  | Рабочий        | +                | +     | +     | +    | +     | +     | +    | +     | +     | +      | +     | -     | -                                            | -        | -     |                            |         |       |       |
| 2                                        | Выполнение работ по утеплению оконных проемов                                                               | шт.           | -          | -               | -                       | Нач.хоз.отдела  | -              | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -     | -     | -                                            | -        | -     | не требуется               |         |       |       |
| 3                                        | Проверка работоспособности тепловой завесы на входе                                                         | шт.           | -          | -               | -                       | Нач.хоз.отдела  | -              | -                | -     | -     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -     | -     | -                                            | -        | -     |                            |         |       |       |
| 4                                        | Обследование кровли на наличие повреждений и очистка от мусора                                              | кв.м          | 732        | -               | -                       | Нач.хоз.отдела  | Рабочий        | -                | -     | -     | +    | +     | +     | +    | +     | +     | -      | -     | -     | -                                            | -        | -     |                            |         |       |       |

|   |                                                                                                                              |     |     |   |   |                |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| 5 | Приведение в технически исправное состояние отмостки здания с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод | м   | 186 | - | - | Нач.хоз.отдела | Рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |                                  |
| 6 | Очистка водосточных труб и водоотливов от мусора                                                                             | шт. | -   | - | - | Нач.хоз.отдела | Рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |                                  |
| 7 | Укомплектование и проверка приборов учета электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения                     | шт. | 5   | - | - | Нач.хоз.отдела | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Приборы поверены, работоспособны |

б). Котельные

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

в). Основные и резервные топливные хозяйства

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

г). Тепловые сети и тепловые пункты

|   |                                                                                                        |         |    |   |   |                          |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---|---|--------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выполнение ревизии и ремонт запорно-регулирующей арматуры на тепловых вводах, узлах управления         | КОМП.л. | -  | - | - | Исполнит.ели по Договору | -                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Установка глухих расщечек на вводных запорных устройствах систем отопления                             | КОМП.л. | -  | - | - | Исполнит.ели по Договору | -                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Выполнение гидropневматической промывки системы отопления                                              | КОМП.л. | 1  | - | - | Исполнит.ели по Договору | Бригада Исполнителя | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Выполнение гидравлических испытаний на герметичность (опрессовку внутренних и наружных тепловых сетей) | КОМП.л. | 1  | - | - | Исполнит.ели по Договору | Бригада Исполнителя | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Проверка теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения                                                    | м       | 10 | - | - | Исполнит.ели по Договору | Бригада Исполнителя | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |

|   |                                                                        |            |   |   |   |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| 6 | Выполнить замену кранов на шаровые в системе отопления                 | шт.        | - | - | - | Исполнит<br>ели по<br>Договору | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                                |
| 7 | Укомплектование и проверка приборов учета тепловой энергии             | КОМП<br>Л. | 1 | - | - | Нач.хоз<br>отдела              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                                |
| 8 | выполнить настройку параметров и эксплуатационных режимов на котельной | шт.        | 1 | - | - | Нач.хоз<br>отдела              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполнено в<br>октябре 2024 года |

|   |                                                                                            |            |   |   |   |                     |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выполнение ревизии и ремонт запорно-регулирующей арматуры на вводах горячего водоснабжения | -          | - | - | - | -                   | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Укомплектование и проверка приборов учета водоснабжения и водоотведения                    | КОМП<br>л. | 1 | - | - | Нач.хоз.<br>.отдела | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Проверка теплоизоляции трубопроводов водоснабжения и водоотведения                         | -          | - | - | - | Нач.хоз.<br>.отдела | Рабочий | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |

[illegible][illegible]

### III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

| № п/п | Вид топлива, реагентов    | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма    | Сроки исполнения      |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       | Отметка о выполнении работ и оценка качества |         |       |       |
|-------|---------------------------|---------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------|-------|----------------------------------------------|---------|-------|-------|
|       |                           |               |            |                 |          | май                   |       |       | июнь |       |       | июль |       |       | август |       |       | сентябрь |       |       |                                              | октябрь |       |       |
|       |                           |               |            |                 |          | 1-10                  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10   | 11-20 | 21-31 | 1-10     | 11-20 | 21-30 |                                              | 1-10    | 11-20 | 21-31 |
| 1     | Жидкое топливо            | л             | 1          | 1               | 1        |                       |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       |                                              |         |       |       |
| 2     | Уголь                     | т             | 1          | 1               | 1        |                       |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       |                                              |         |       |       |
| 3     | Др. твердое топливо       | т             | 1          | 1               | 1        |                       |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       |                                              |         |       |       |
| 4     | Техническая соль          | т             | 1          | 1               | 1        |                       |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       |                                              |         |       |       |
| 5     | Реагент противогололедный | кг            | 500        | 23,18           | 11586,20 |                       |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       |                                              |         |       |       |
|       |                           |               |            |                 |          | Приобретен 05.02.2025 |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       |                                              |         |       |       |

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры.

[illegible]

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

[illegible]

ЗавХОЗ

Е.В. Синельникова

"07" апреля 2025 года