

**АО "Красногорская
Теплосеть"**

Заведующий

Михайлов

"07" апреля 2021

А.С Читайкина

"07" апреля 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценке качества						
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август				сентябрь			октябрь		
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31		1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
I. Организационные мероприятия																										
1	Создание комиссии по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.	шт.	1	-	-	зам. зав. по ХР	4 чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Приказ №13 от 01.04.2025г.			
2	Подготовка комплексного плана-графика по подготовке к ОЗП	компл.	1	-	-	зам. зав. по ХР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Утвержден 07.04.2025г.			
3	Заключение Договора на проведение гидропневматической промывке и гидравлические испытания систем отопления.	тыс. руб.	1	-	-	контракт управ.	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	Запланированоям-нонь			
II. Технические мероприятия																										
а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы																										
1	Очистка помещений подвала и чердака от мусора	кв.м	500	-	-	зам.зав. по ХР	Рабочий по зданию	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-				
2	Выполнение работ по утеплению оконных проемов	шт.	10	-	-	зам.зав. по ХР	мл. воспитатели	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-				
3	Проверка работоспособности тепловой завесы на входе	шт.	5	-	-	зам.зав. по ХР	Рабочий по зданию	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-				
4	Обследование кровли на наличие повреждений и очистка от мусора	кв.м	3500	-	-	зам.зав. по ХР	Рабочий по зданию	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-				

7	Укомплектование и проверка приборов учета тепловой энергии	КОМПЛ.	7	-	-	Исполнит ели по Договору	Бригада Исполнителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Выполнить настройку параметров и эксплуатационных режимов на тепловых узлах	ШТ.	7	-	-	Исполнит ели по Договору	Бригада Исполнителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Выполнено в октябре 2024 года

Показатели	техники, оборудования	чество	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			выполнении
			1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
1. Автономные источники энергоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Средства подвоза топлива	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Коммунальная и инженерная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Средства связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Мероприятия по повышению надежности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. изм.	Колич ество	Цена за ед.	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель заведующего
по ХР



Говорова Е.В.

"07" апреля 2025 года