



КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД ИМ. С.А. ЗВЕРЕВА

Публичное акционерное общество
«Красногорский завод им. С.А. Зверева»
(ПАО КМЗ)

143403, Московская область
г. Красногорск, ул. Речная, влд. 8
Т...: +7 (495) 561 80 08
Ф...: +7 (495) 561 26 32
e-mail: kmz@zenit-kmz.ru
www.zenit-kmz.com

ОКПО 07526142
ОГРН 1025002863247
ИНН/КПП 5024022965/774550001

от 28.03.2025 № 74/3713
на № 409-1864 от 13.03.2025

О плане подготовки к отопительному
периоду 2025–2026 гг.

Уважаемая Эльвина Алиевна!

В соответствии с Вашим запросом направляем план подготовки ПАО КМЗ к отопительному периоду 2025–2026 гг. по установленной форме.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

И.о. главного инженера

И.А. Атаманова

Иванов Игорь Алексеевич
Тел: +7(495)561-80-40
E-mail: i.ivanov@zenit-kmz.ru

План мероприятий по подготовке энергетического хозяйства ПАО КМЗ к отопительному периоду 2025- 2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения														Отметка о выполнении работ и оценки качества				
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20		21-30	1-10	11-20	21-31
I. Организационные мероприятия																										
1																										
II. Технические мероприятия																										
а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы																										
б). Котельные																										
1	Планово-предупредительный ремонт (ППР) водогрейных котельных агрегатов № 5-7	шт.	3	-	-	-	-																			
2	Ремонт пароводяных подогревателей сетевой воды	шт.	1	-	-	-	-																			
3	ППР частотнорегулируемых приводов насосной группы	шт.	21	-	-	-	-																			
4	Поверка приборов КИПиА	компл.	1	-	-	-	-																			
5	ППР насосных групп котельной (ГВС/теплоснабжение)	шт.	2	-	-	-	-																			
в). Основные и резервные топливные хозяйства																										
г). Тепловые сети и тепловые пункты																										
1	Гидрохимическая промывка трубопроводов системы ГВС	м	1300	-	-	-	-																			
2	Ревизия и замена запорной арматуры на тепловых сетях и ГВС	шт.	46	-	-	-	-																			
д). Системы технического водоснабжения и водоотведения																										
1	ППР насосного и технологического оборудования станции фильтрации технической воды	-	-	-	-	-	-												-	-	-	-	-	-	-	-
2	Чистка и хлорирование 2-х резервуаров технической воды	-	-	-	-	-	-																			
3	ППР технологического оборудования очистных сооружений	-	-	-	-	-	-															-	-	-	-	-

е). Системы электроснабжения																								
1	ППР трансформаторной подстанции (ТП) котельной	-	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-
ж). Системы газоснабжения																								
1	ППР ГРП	-	-	-	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценке качества
						май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
						1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
1. Жидкое топливо																								
По плану		т	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Объем топлива достаточен. Контракт на поставку заключен.
Фактически		т	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Уголь																								
По плану		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактически		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Др. твердое топливо																								
По плану		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактически		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Техническая соль																								
По плану		кг	70000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Объем технической соли достаточен. Контракт на поставку заключен.
Фактически		кг	70000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Реагенты																								
По плану		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактически		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры.

Показатели	Наименование техники, оборудования	Коли- чество	Сроки исполнения															Отметка о выполнении			
			май			июнь			июль			август			сентябрь				октябрь		
			1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20	21-31
1. Автономные источники энергоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Средства подвоза топлива	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Коммунальная и инженерная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Средства связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Мероприятия по повышению надежности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. изм.	Колич ество	Цена за ед.	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-