

Осадчев И.Б.

Чугунов С.А.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	
I. Организационные мероприятия																										
1	Заключение договора на промывку теплообменного оборудования	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Заключение договора на поверку УУРТЭ	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Заключение договора на поверку приборов КИП и А	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Технические мероприятия																										
а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы																										
1	Проверка готовности внутренних систем	КОМП. л.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	
б). Котельные																										
1	Покраска металлоконструкций ГРПБ	КОМП. л.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Проведение поверки приборов КИП и А	шт.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Нанесение антикоррозионного покрытия газопровода	м	17	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Освидетельствование дымовой трубы	шт.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
5	Прочистка газопроводов дымовой трубы	шт.	4	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Промывка котлов	шт.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Гидравлические испытания котлов	шт.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Промывка бака солевосеорителя	шт.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Разборная прочистка фильтров	шт.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Ревизия запорной арматуры	КОМП. л.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Устройство защиты объектов газоснабжения от БПЛА	КОМП. л.	1	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	
в). Основные и резервные топливные хозяйства																										
1	Техническое диагностирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
г). Тепловые сети и тепловые пункты																										
1	Промывка тепловых сетей	м	1706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Гидравлические испытания тепловых сетей	м	1706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Промывка теплообменников	шт.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Разборная прочистка фильтров	КОМП. л.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Ревизия запорной арматуры	КОМП. л.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Поверка приборов КИП и А	КОМП. л.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
д). Системы водоснабжения и водоотведения																										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
е). Системы электроснабжения																										
1	Протяжка силовых шкафов	КОМП. л.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ж). Системы газоснабжения																										
-	Ремонт и проверка работы ГРУ котельной	КОМП. л.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Ремонт ГРПБ, Настояйка и проверка срабатывания ПЗК, настройка РД	КОМП. л.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

№ п/п	Вид топлива, реагентов	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сроки исполнения															Отметка о выполнении работ и оценке качества			
						май			июнь			июль			август			сентябрь				октябрь		
						1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20	21-31
1. Жидкое топливо																								
По плану		т		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Объем топлива достаточен. Контракт на поставку заключен.		
Фактически		т		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Уголь																								
По плану		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Фактически		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Др. твердое топливо																								
По плану		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Фактически		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. Техническая соль																								
По плану		кг	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Объем технической соли достаточен. Контракт на поставку заключен.		
Фактически		кг		-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+			
5. Реагенты																								
По плану		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Фактически		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, монтажные работы																						-		

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры.

Показатели	Наименование техники, оборудования	Количество	Сроки исполнения															Отметка о выполнении			
			май			июнь			июль			август			сентябрь				октябрь		
			1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20	21-31
1. Автономные источники энергоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Средства подвоза топлива	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Коммунальная и инженерная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Средства связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Мероприятия по повышению надежности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Создание диспетчерского пункта																					

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. изм.	Количество	Цена за ед.	Сумма	Сроки исполнения										Отметка о выполнении
						июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		
						1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 Куличков В. В.