



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НИГО-М»

А.А. Смирнов

«07» апреля 2025 г.

План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду
2025- 2026 гг. ООО «НИГО-М»

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения																		Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	
I. Организационные мероприятия																										
1	Проведение весеннего осмотра зданий, сооружений, составление дефектных актов	шт	2	-	-		Комиссия согласно приказу	2																		
2	Проведение общего технического осмотра подведомственных объектов	шт	2	-	-		Комиссия согласно приказу				1		1													
3	Составление графиков проведения регламентных, плановопредупредительных и общестроительных работ	шт	2	-	-						1		1													
4	Приемка готовности вводов в здания, ИТП и внутридомовых систем на готовность к отопительному периоду	шт	56	-	-		ия согласн	0											20	36						
5	Проведение противоаварийных противопожарных тренировок, тактических учений по действиям персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и антитеррористической безопасности	шт	6	-	-		Комиссия согласно приказу		1			1			1			1		1			1			
6	Проведение обучения и аттестации персонала	шт	13	-	-			13																		
7	Проведение пробных топок	шт	2	-	-														2							
8	Проведение осеннего осмотра зданий, сооружений	шт	2	-	-		Комиссия согласно приказу												2							

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

[illegible]

19	Люки чугунные с крышками $d=630$ мм	шт	6			6										
20	Насосы	шт	2			2										
21	Подшипники к насосам	шт	20			20										
22	Торцевые уплотнения к насосам	компл	10			10										
23	Фланцы стальные на каждую единицу запасной фланцевой арматуры	пары	40			40										
24	Прокладки паронитовые круглые каждого размера	шт	50			50										
25	Набивка сальниковая толщиной 12,5-25 мм	кг	10			10										
26	Резина термостойкая диаметром 10-25 мм	кг	25			25										
27	Заглушки стальные каждого размера	м	10			10										
28	Сигнализаторы загазованности	компл	2			2										
29	Панели управления	шт	15			15										

Начальник котельной ООО «НИГО-М»



Давыдовский Б.В.

«01» 04 2025.