

СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель начальника  
Московской железной дороги  
(по территориальному управлению)

\_\_\_\_\_ П.Н. Потапов  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник  
Московской дирекции по тепловодоснабжению -  
структурного подразделения  
Центральной дирекции по тепловодоснабжению -  
филиала ОАО "РЖД"

\_\_\_\_\_ Р.Г. Цвайгерт  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 года

**МЕРОПРИЯТИЯ**  
по подготовке объектов теплоснабжения  
Московско-Смоленского территориального участка (МДТВУ-3)  
Московской дирекции по тепловодоснабжению  
к работе в осенне-зимний период 2025/26 года

| №<br>п/п                                                            | Наименование оборудования      | Марка<br>оборудования                             | Планируемые работы                                                     | Необходимые материалы и оборудование |                              |            |                                                  |                         | Ответственн<br>ые<br>исполнители    | Срок выполнения |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|                                                                     |                                |                                                   |                                                                        | Наименование                         | Едини<br>ца<br>измер<br>ения | Кол-<br>во | Нали<br>чие<br>в<br>заявк<br>е<br>матери<br>алов | Получение<br>материалов |                                     |                 |
| 1                                                                   | 2                              | 3                                                 | 4                                                                      | 5                                    | 6                            | 7          | 8                                                | 9                       | 10                                  | 11              |
| 1. Газовая котельная ст. Калуга-1, ул. Товарная, д. 13.             |                                |                                                   |                                                                        |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     |                 |
| 1                                                                   | Котел №1,2,3,4                 | Viessmann Vitoplex-100                            | Осмотр, ревизия, ремонт, промывка, проведение гидравлических испытаний |                                      |                              |            |                                                  |                         | Мастер<br>котельной<br>Золотов А.А. | 09.06-14.06     |
| 2                                                                   | Насосное оборудование (11шт.)  |                                                   | Осмотр, ревизия, ремонт                                                |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 01.06-14.06     |
| 3                                                                   | Эл. оборудование котельной     |                                                   | Осмотр и ревизия                                                       |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 01.06-14.06     |
| 4                                                                   | Газовых горелки(4шт.)          |                                                   | Осмотр и прочистка                                                     |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 01.06-14.06     |
| 5                                                                   | Тепловые сети                  | d 273мм, 219мм, 159мм,<br>100мм,89мм, 57мм 1222 м | Осмотр и ревизия, замена изоляции                                      | стекловата, рубероид                 | м.п.                         | 100        |                                                  |                         |                                     | 01.06-14.06     |
|                                                                     |                                |                                                   | Ремонт, проведение гидравлических испытаний                            |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 01.06-14.06     |
|                                                                     |                                |                                                   | Промывка и чистка                                                      |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 01.06-14.06     |
| 6                                                                   | Аккумуляторный бак (2шт.)      |                                                   | Окраска                                                                | краска водоземulsionная              | кг                           | 20         | 20                                               |                         |                                     | 01.06-14.06     |
| 7                                                                   | Водоподогреватель (4 шт.)      |                                                   | Промывка                                                               |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 01.06-14.06     |
| 2. Газовая котельная ст. Калуга-2, ул. Привокзальная, д. 4-а.       |                                |                                                   |                                                                        |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     |                 |
| 1                                                                   | Котел №1,2,3,4,5               | Viessmann Vitoplex-100                            | Осмотр, ревизия, ремонт, промывка                                      |                                      |                              |            |                                                  |                         | Мастер<br>котельной<br>Золотов А.А. | 04.08-17.08     |
| 2                                                                   | Насосное оборудование (13 шт.) |                                                   | Осмотр, ревизия, ремонт                                                |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 04.08-17.08     |
| 3                                                                   | Эл. оборудование котельной     |                                                   | Осмотр и ревизия                                                       |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 04.08-17.08     |
| 4                                                                   | Дымовая труба (5 шт.)          |                                                   | Осмотр, ревизия, прочистка                                             |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 04.08-17.08     |
| 5                                                                   | Газовых горелки, дымоходы      |                                                   | Очистка                                                                |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 04.08-17.08     |
| 6                                                                   | Тепловые сети                  | d 273мм, 219мм, 159мм,<br>100мм,89мм, 57мм 2322 м | Осмотр и ревизия, замена изоляции                                      | стекловата, рубероид                 | м.п.                         | 100        |                                                  |                         |                                     | 04.08-17.08     |
|                                                                     |                                |                                                   | Ремонт, проведение гидравлических испытаний                            |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 04.08-17.08     |
| 7                                                                   | Аккумуляторный бак (2шт.)      |                                                   | Ремонт                                                                 |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 04.08-17.08     |
| 8                                                                   | Водоподогреватель (2 шт.)      |                                                   | Промывка, ремонт                                                       |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 04.08-17.08     |
| 3. Газовая котельная ст. Калуга-1, пос. Железнодорожников (14Р-47). |                                |                                                   |                                                                        |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     |                 |
| 1                                                                   | Паровой котел (2 шт.)          | Е-1,6-0,9ГН                                       | Осмотр, ревизия, промывка                                              |                                      |                              |            |                                                  |                         | Мастер<br>котельной<br>Золотов А.А. | 18.08-31.08     |
| 2                                                                   | Водогрейный Котел №1, 2, 3     | KB-2,0                                            | Осмотр, ревизия, промывка, ремонт                                      |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 18.08-31.08     |
| 4                                                                   | Насосное оборудование (8шт.)   |                                                   | Осмотр и ревизия, ремонт                                               |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 18.08-31.08     |
| 6                                                                   | Эл. оборудование котельной     |                                                   | Осмотр и ревизия                                                       |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 18.08-31.08     |
| 7                                                                   | Тепловые сети                  | d 273мм, 219мм, 159мм,<br>100мм,89мм, 50мм 944 м  | Осмотр и ревизия, замена изоляции                                      | стекловата, рубероид                 | м.п.                         | 100        |                                                  |                         |                                     | 18.08-31.08     |
|                                                                     |                                |                                                   | Ремонт, проведение гидравлических испытаний                            |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 18.08-31.08     |
| 8                                                                   | Водоподогреватель (2 шт.)      |                                                   | Ремонт, проведение гидравлических испытаний                            |                                      |                              |            |                                                  |                         |                                     | 18.08-31.08     |

| 4. Газовая котельная ст. Лобня, ул. Девоская, д. 1-я (ГЧПриг-10). |                                          |                                 |                                                                                                    |                                |      |      |      |                |                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|----------------|---------------------------------------|-------------|
| 1                                                                 | Фильтр На-катионитный 2 ступени №6, 5,2  | ВПУ-0,7-0,6                     | Ревизия, замена сульфо-угля СК1                                                                    | Щелевые колпачки               | шт.  | 70   | 70   |                | Мастер<br>котельной Адам<br>А.В.      | 16.06-29.06 |
| 2                                                                 | Г.З.А.                                   | Ду 100                          | Ревизия со снятием                                                                                 | Сульфо-уголь                   | кг.  | 1400 | 1400 |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 3                                                                 | Грязевики                                |                                 | Вскрытие, очистка                                                                                  | Паронит                        | м2   | 30   |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 4                                                                 | Котел (3 шт.)                            | ДЕ 10-14                        | Осмотр, очистка, проведение гидравлических испытаний                                               | Болты                          | шт.  | 200  |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 5                                                                 | Теплообменник №5,6                       | ПП2-6-2                         | Ремонт                                                                                             | Латунные трубки                | шт.  | 220  | 220  |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 6                                                                 | Предохранительные клапаны №1,2,3,4       | Ду 50                           | Осмотр,ревизия, настройка                                                                          |                                |      |      |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 7                                                                 | Солевостойитель                          |                                 | Осмотр и очистка, гидроспытание                                                                    |                                |      |      |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 8                                                                 | Дымосос №1, 3                            | ВДН-10У-1500                    | Осмотр, проверка подшипников, ремонт                                                               |                                |      |      |      | Есть в наличии |                                       | 16.06-29.06 |
| 9                                                                 | Экономайзер                              | ЭБ2-236U                        | Осмотр, проверка, опробование                                                                      |                                |      |      |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 10                                                                | Дутьевой вентилятор                      | ВДН-10У-1000                    | Осмотр, проверка, опробование                                                                      |                                |      |      |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 11                                                                | Горелочное устройство (3шт.)             | ГМ-7                            | Осмотр                                                                                             |                                |      |      |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 12                                                                | Тепловая сеть                            | №3717/384м                      | Проверка состояния, восстановление изоляции                                                        | Фольгонизол на тканевой основе | рул. | 4    | 4    |                |                                       | 16.06-29.06 |
|                                                                   |                                          |                                 | Ремонт,проведение гидравлических испытаний                                                         | Тепловая изоляция URSA         | рул. | 4    |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 13                                                                | Трубопровод пара                         | №3707                           | Восстановление изоляции, ремонт, гидравлические испытания                                          | Отводы Д32-50                  | шт.  | 6    | -    | Есть в наличии |                                       | 16.06-29.06 |
|                                                                   |                                          |                                 |                                                                                                    | Задвижки Д32                   | шт.  | 4    | -    | Есть в наличии |                                       | 16.06-29.06 |
|                                                                   |                                          |                                 |                                                                                                    | Труба Д32                      | м    | 20   | -    | Есть в наличии |                                       | 16.06-29.06 |
|                                                                   |                                          |                                 |                                                                                                    | Труба Д50                      | м    | 30   | -    | Есть в наличии |                                       | 16.06-29.06 |
| 14                                                                | Трубопровод горячего водоснабжения       | №3708                           | Проверка состояния, восстановление изоляции, промывка                                              | Фольгонизол на тканевой основе | рул. | 3    | 3    |                |                                       | 16.06-29.06 |
|                                                                   |                                          |                                 |                                                                                                    | Тепловая изоляция URSA         | рул. | 2    | 2    |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 16                                                                | Барбатерная линия                        |                                 | Очистка, ремонт                                                                                    |                                |      |      |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 17                                                                | Распределительные щиты                   |                                 | Зачистка и ремонт                                                                                  |                                |      |      |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 18                                                                | Щиты освещения                           |                                 | Ревизия электрооборудования                                                                        |                                |      |      |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 19                                                                | Освещение в помещении ХВО                |                                 | Ремонт                                                                                             |                                |      |      |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 20                                                                | Ввод холодного водоснабжения в котельную | Ду 100                          | Замена                                                                                             | Труба Ду 100                   | п.м. | 15   |      |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 21                                                                | Задвижки №51,71                          | Ду 125                          | Замена                                                                                             | Задвижка Ду 125                | шт.  | 1    | 1    |                |                                       | 16.06-29.06 |
| 5. Котельная Нахбино, ул.Красноярмейская, д.1 (ГЧ-4)              |                                          |                                 |                                                                                                    |                                |      |      |      |                |                                       |             |
| 1                                                                 | Котел № 1,3,4                            | КВА-4,0                         | Осмотр, ревизия                                                                                    |                                |      |      |      |                | Мастер<br>котельной<br>Гречишкин А.П. | 04.06-17.06 |
| 2                                                                 | Котел № 4                                | КВА-4,0                         | Текущий ремонт                                                                                     |                                |      |      |      |                |                                       | 01.07-31.10 |
| 3                                                                 | Котел № 2                                | КВА-4,0                         | Капитальный ремонт                                                                                 |                                |      |      |      |                |                                       | 01.07-31.12 |
| 4                                                                 | Насос ( 7 шт.)                           |                                 | Ревизия, замена подшипников, замена шпилек, замена сальниковой набивки                             |                                |      |      |      |                |                                       | 04.06-17.06 |
| 5                                                                 | Теплообменник пластинчатый №2            |                                 | Разборка, очистка пластин                                                                          |                                |      |      |      |                |                                       | 04.06-17.06 |
| 6                                                                 | Теплообменник трубчатый№1                |                                 | Промывка, замена трубок                                                                            |                                |      |      |      |                |                                       | 04.06-17.06 |
| 7                                                                 | Фильтр водоподготовки                    |                                 | Замена наконечников, замена запорной арматуры, вскрытие, очистка и промывка                        |                                |      |      |      |                |                                       | 04.06-17.06 |
| 8                                                                 | Тепловые сети и сети ГВС в котельной     |                                 | Замена отопления в котельной, ревизия сбросных клапанов, замена воздушных кранов, сварочные работы |                                |      |      |      |                |                                       | 04.06-17.06 |
| 9                                                                 | Теплообменники №1,№2                     |                                 | Первичная проверка на плотность и прочность                                                        |                                |      |      |      |                |                                       | 04.06-17.06 |
|                                                                   |                                          |                                 | Контрольная проверка на плотность и прочность                                                      |                                |      |      |      |                |                                       | 04.06-17.06 |
| 11                                                                | Аккумуляторный бак №1,2                  |                                 | Вскрытие, очистка внутренней поверхности                                                           |                                |      |      |      |                |                                       | 04.06-17.06 |
| 12                                                                | Тепловые сети                            | 1596 м, Ду 50, 79, 100,125, 150 | Восстановление изоляции, промывка, проведение гидравлических испытаний                             | Тепловая изоляция URSA         | рул. | 1    | 1    |                |                                       | 04.06-17.06 |
| 6. Газовая котельная ст. Подмосковная (ГЧР-15).                   |                                          |                                 |                                                                                                    |                                |      |      |      |                |                                       |             |
| 1                                                                 | Котлы №1,2,3                             | КВА-1                           | Осмотр, ревизия, промывка, чистка дымогарных труб                                                  |                                |      |      |      |                | Мастер<br>котельной Гуцало<br>С.М.    | 15.05-30.06 |
|                                                                   |                                          |                                 | Проведение гидравлических испытаний                                                                |                                |      |      |      |                |                                       | 01.08-31.08 |
| 3                                                                 | Тепловые сети                            | Ду 50, 80, 100, 800м            | Проведение гидравлических испытаний                                                                |                                |      |      |      |                |                                       | 01.08-31.08 |
| 4                                                                 | Теплообменник (2 шт.)                    | Машинпекс VT 20                 | Осмотр, чистка, уплотнения 240                                                                     |                                |      |      |      |                |                                       | 15.05-31.07 |
|                                                                   |                                          |                                 | Проведение гидравлических испытаний                                                                |                                |      |      |      |                |                                       | 01.08-31.08 |
| 5                                                                 | Насосы                                   |                                 | Осмотр, ревизия                                                                                    |                                |      |      |      |                |                                       | 15.05-30.06 |
| 7. Газовая котельная ст. Москва-Смоленская, д.17 (ГЧР-15).        |                                          |                                 |                                                                                                    |                                |      |      |      |                |                                       |             |
| 1                                                                 | Котлы №1,2                               | ТТ-3150                         | Осмотр, ревизия, промывка                                                                          |                                |      |      |      |                | Мастер<br>котельной Гуцало<br>С.М.    | 15.06-31.07 |
|                                                                   |                                          |                                 | Проведение гидравлических испытаний                                                                |                                |      |      |      |                |                                       | 01.08-31.08 |
| 2                                                                 | Теплообменники пластинчатые (6 шт.)      |                                 | Осмотр, чистка, уплотнения 50 шт. на ГВС на один контур                                            |                                |      |      |      |                |                                       | 15.05-31.07 |
|                                                                   |                                          |                                 | Проведение гидравлических испытаний                                                                |                                |      |      |      |                |                                       | 01.08-31.08 |
| 3                                                                 | Насосы                                   |                                 | Осмотр, ревизия, ремонт                                                                            |                                |      |      |      |                |                                       | 15.06-31.07 |
| 4                                                                 | Дымоход                                  |                                 | Чистка                                                                                             |                                |      |      |      |                |                                       | 15.06-31.07 |
| 5                                                                 | Тепловые сети                            | Ду 50,70,100, 710м              | Восстановление изоляции, промывка                                                                  |                                |      |      |      |                |                                       | 15.06-31.07 |
|                                                                   |                                          |                                 | Проведение гидравлических испытаний                                                                |                                |      |      |      |                |                                       | 01.08-31.08 |



| 8. Газовая котельная ст. Маловоскресенск, ул. Вокзальная, д. 4. |                                       |                                 |                                                              |                                        |      |     |  |  |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--|--|-------------|
| 1                                                               | Фасад котельной                       |                                 | Косметический ремонт наружных стен котельной                 | Краска                                 |      |     |  |  | 05.08-19.08 |
| 2                                                               | Приборы КИП                           |                                 | Окраска котельной, столов забора территории котельной        | Краска                                 |      |     |  |  | 05.08-19.08 |
| 3                                                               | Котловой клапан (1 шт.)               |                                 | Ликвидация утечек на приборах КИП и А                        | Лен-волокло, прокладки                 |      |     |  |  | 05.08-19.08 |
| 4                                                               | Тепловая сеть                         |                                 | Ревизия воздушного клапана на котловом контуре               |                                        |      |     |  |  | 05.08-19.08 |
| 5                                                               | Котловой контур                       |                                 | Ремонт теплоизоляции тепловой сети                           | Утеплитель                             | м.п. | 100 |  |  | 05.08-19.08 |
| 6                                                               | Система отопления                     |                                 | Ремонт теплоизоляции на котловом контуре                     | Утеплитель                             | м.п. | 10  |  |  | 05.08-07.08 |
| 7                                                               | Взрывной клапан (2 шт.)               | Ду 200                          | Ревизия системы отопления трассы МДТВ                        |                                        |      |     |  |  | 05.08-19.08 |
| 8                                                               | Газоход (2 шт.)                       |                                 | Осмотр и ремонт взрывных клапанов №1,2                       | Асбестовая плита                       |      |     |  |  | 05.08-19.08 |
| 9                                                               | Дымовая труба (1 шт.)                 |                                 | Осмотр и чистка                                              |                                        |      |     |  |  | 05.08-19.08 |
| 10                                                              | Котел №1,2                            | ЗиОсаб-2500                     | Осмотр и чистка                                              |                                        |      |     |  |  | 05.08-19.08 |
| 11                                                              | Гидроаккумулятор                      | reflex                          | Промывка, чистка, проведение гидравлических испытаний        | Насос "Кехер"                          |      |     |  |  | 05.08-07.08 |
| 12                                                              | Фильтры (4 шт.)                       | ФИПА                            | Ревизия и промывка                                           |                                        |      |     |  |  | 13.08-14.08 |
| 13                                                              | Трехходовые краны на ГВС и ОТ (2 шт.) | Ду 50                           | Промывка и чистка                                            |                                        |      |     |  |  | 15.08-18.08 |
| 14                                                              | Конденсатосборник котлов (2 шт.)      |                                 | Замена                                                       |                                        |      |     |  |  | 05.08-19.08 |
| 15                                                              | Котловой затвор (4 шт.)               | Ду 200                          | Очистка каналов в камере конденсатосборников котлов          |                                        |      |     |  |  | 15.08-18.08 |
| 16                                                              | Трубопровод внутренний                | Ду 100 150м                     | Замена                                                       |                                        |      |     |  |  | 05.08-19.08 |
| 17                                                              | Наружное освещение                    |                                 | Окраска трубопроводов котельной                              | Краска                                 |      |     |  |  | 05.08-19.08 |
| 18                                                              | Регулятор давления холодной воды      | Ду 50                           | Замена прожекторов (4 шт.)                                   | Прожектора                             |      |     |  |  | 15.08-18.08 |
| 19                                                              | Теплообменник ОТ (2 шт.)              | НН-41                           | Ревизия и смазка регулятора давления холодной воды           | Смазка графитная                       |      |     |  |  | 15.08-18.08 |
| 20                                                              | Теплообменник ГВС (2 шт.)             | НН-21                           | Прочистка, замена уплотнительных резинок                     | Уплотнения                             | шт.  | 132 |  |  | 05.08-18.08 |
| 22                                                              | Затвор дисковый поворотный (5 шт.)    | Тесоб VP 34448 ДУ 150 РУ 16     | Проведение гидравлических испытаний                          |                                        |      |     |  |  | 05.08-18.08 |
| 23                                                              | Тепловые сети                         | Ду 32, 50, 70, 100, 150 4600м   | Прочистка                                                    |                                        |      |     |  |  | 05.08-18.08 |
|                                                                 |                                       |                                 | Проведение гидравлических испытаний                          | Затвор дисковый поворотный Тесоб Ду150 | шт.  | 5   |  |  | 05.08-19.08 |
|                                                                 |                                       |                                 |                                                              | Утеплитель                             | м.п. | 100 |  |  | 05.08-19.08 |
|                                                                 |                                       |                                 |                                                              |                                        |      |     |  |  | 12.08-13.08 |
| 9. Газовая котельная ст. Бекасово-Сортировочное № 1.            |                                       |                                 |                                                              |                                        |      |     |  |  |             |
| 1                                                               | Котел (2 шт.)                         | Polykraft Duatherm 1000         | Осмотр, ревизия, промывка                                    |                                        |      |     |  |  | 01.06-30.06 |
| 2                                                               | Автоматическая установка              | Hydrotech                       | Проведение гидравлических испытаний                          |                                        |      |     |  |  | 01.08-31.08 |
| 3                                                               | Теплообменник (2 шт.)                 | NT100MNV                        | Осмотр и ревизия                                             |                                        |      |     |  |  | 01.06-30.06 |
| 5                                                               | Насос (8 шт.)                         | WILLO                           | Промывка, ревизия                                            |                                        |      |     |  |  | 01.06-30.06 |
| 6                                                               | Обратный клапан (2 шт.)               | GG25                            | Осмотр и ревизия                                             |                                        |      |     |  |  | 01.06-30.06 |
| 7                                                               | Тепловая сеть                         | Ду 32, 50, 70, 100, 150, 1652 м | Осмотр и ревизия                                             |                                        |      |     |  |  | 01.06-30.06 |
|                                                                 |                                       |                                 | Проведение гидравлических испытаний                          |                                        |      |     |  |  | 01.06-30.06 |
| 10. Газовая котельная ст. Бекасово-Сортировочное № 2.           |                                       |                                 |                                                              |                                        |      |     |  |  |             |
| 1                                                               | Насос (13 шт.)                        | Wilo                            | Осмотр и ревизия                                             |                                        |      |     |  |  | 01.07-14.07 |
| 2                                                               | Сетевой насос                         | Wilo                            | Ремонт                                                       | Перемотка двигателя                    |      |     |  |  | 01.07-14.07 |
| 3                                                               | Контурный насос                       | Wilo                            | Ремонт                                                       |                                        |      |     |  |  | 01.07-14.07 |
| 4                                                               | Шкаф КИП                              |                                 | Осмотр и ревизия                                             |                                        |      |     |  |  | 01.07-14.07 |
| 5                                                               | Обратный клапан (4 шт.)               | GG25                            | Осмотр и ревизия                                             |                                        |      |     |  |  | 01.07-14.07 |
| 6                                                               | Фасад котельной                       |                                 | Косметический ремонт наружных стен котельной, потолка, полов | Краска                                 |      |     |  |  | 01.07-14.07 |
| 8                                                               | Котел (3 шт.)                         | Polykraft Duatherm 3000         | Осмотр, ревизия, промывка                                    |                                        |      |     |  |  | 01.07-14.07 |
| 9                                                               | Теплообменник (3 шт.)                 | NT100MNV                        | Проведение гидравлических испытаний                          |                                        |      |     |  |  | 01.07-14.07 |
| 10                                                              | Тепловая сеть                         | Ду 32, 50, 70, 100, 150 8609м   | Промывка, ревизия                                            |                                        |      |     |  |  | 01.07-14.07 |
|                                                                 |                                       |                                 | Проведение гидравлических испытаний                          |                                        |      |     |  |  | 01.07-14.07 |
| 11. Газовая котельная ст. Бекасово-Сортировочное № 3.           |                                       |                                 |                                                              |                                        |      |     |  |  |             |
| 1                                                               | Котел №1,2                            | Polykraft Duatherm 500          | Осмотр, ревизия, промывка                                    |                                        |      |     |  |  | 01.08-14.08 |
| 2                                                               | Газоход                               |                                 | Проведение гидравлических испытаний                          |                                        |      |     |  |  | 15.08-27.08 |
| 3                                                               | Теплообменник (2 шт.)                 | NT100MNV                        | Осмотр и ревизия                                             |                                        |      |     |  |  | 01.08-14.08 |
| 4                                                               | Насос (8 шт.)                         | Wilo                            | Промывка, ревизия                                            |                                        |      |     |  |  | 15.08-27.08 |
| 5                                                               | Теплообменник (2 шт.)                 | NT100MNV                        | Осмотр и ревизия                                             |                                        |      |     |  |  | 01.08-14.08 |
| 6                                                               | Тепловая сеть                         | Ду 32, 50, 70, 100, 150, 700м   | Осмотр, ревизия, промывка                                    |                                        |      |     |  |  | 01.08-14.08 |
|                                                                 |                                       |                                 | Проведение гидравлических испытаний                          |                                        |      |     |  |  | 15.08-27.08 |
| 12. Газовая котельная ДОЛ Магистраль.                           |                                       |                                 |                                                              |                                        |      |     |  |  |             |
| 1                                                               | Котлы №1,2,4                          | НР-18                           | Промывка водогрейных котлов                                  |                                        |      |     |  |  | 21.04-22.04 |
| 2                                                               | Котел №3                              | НР-18                           | Ремонт теплоизоляции                                         |                                        |      |     |  |  | 23.04-24.04 |
| 3                                                               | Насос (2 шт.)                         | КМ-100-80-160-С                 | Капитальный ремонт                                           |                                        |      |     |  |  | 21.04-31.12 |
| 4                                                               | Теплообменник трубчатый               |                                 | Ревизия насосов                                              |                                        |      |     |  |  | 06.05-07.05 |
| 5                                                               | Освещение                             |                                 | Прочистка, проведение гидравлических испытаний               |                                        |      |     |  |  | 25.04-28.04 |
| 6                                                               | Стены котельной                       |                                 | Замена 6 ламп                                                | Лампы                                  |      |     |  |  | 25.08-07.09 |
| 7                                                               | Насосная                              |                                 | Косметический ремонт наружных стен котельной                 | Краска                                 |      |     |  |  | 25.04-05.05 |
| 8                                                               | Трубопровод внутренний                |                                 | Косметический ремонт                                         | Краска                                 |      |     |  |  | 16.05-20.05 |
| 9                                                               | Тепловая сеть                         |                                 | Покраска                                                     |                                        |      |     |  |  | 05.05-08.05 |
|                                                                 |                                       |                                 | Промывка, проведение гидравлических испытаний                |                                        |      |     |  |  | 12.05-16.05 |




| 13. Газовая котельная Березовая Роща                                             |                         |                                   |                                                              |                           |      |    |   |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----|---|----------------|-------------|
| 1                                                                                | Котел (3 шт.)           | Зиссаб-1600                       | Вскрытие, ремонт изоляции                                    |                           |      |    |   |                | 03.05-06.05 |
| 2                                                                                | Водопровод              | Ду 100                            | Ремонт                                                       | Труба Ду 100              | м.п. | 15 | - | Есть в наличии | 01.07-14.07 |
| 4                                                                                | Запорная арматура       | Ду 150                            | Замена                                                       | п/о кран Д150             | шт.  | 6  | 6 |                | 02.09-05.09 |
| 5                                                                                | Тепловая сеть           | Ду 80, 700м                       | Проведение гидравлических испытаний                          |                           |      |    |   |                | 02.09-05.09 |
| 14. Газовая котельная ДОО Старая Руза №1                                         |                         |                                   |                                                              |                           |      |    |   |                |             |
| 1                                                                                | Котлы (4 шт.)           | СА1000                            | Осмотр, ревизия, промывка                                    |                           |      |    |   |                | 12.05-21.05 |
| 3                                                                                | Теплообменник (2 шт.)   | ЭТРА ЭТ-019с-16-61                | Промывка, проведение гидравлических испытаний                |                           |      |    |   |                | 12.05-21.05 |
| 4                                                                                | Насосы                  |                                   | Осмотр и ревизия                                             |                           |      |    |   |                | 22.09-25.09 |
| 5                                                                                | Тепловая сеть           | Ду 80, 100, 894 м                 | Проведение гидравлических испытаний                          |                           |      |    |   |                | 12.05-21.05 |
| 15. Газовая котельная ДОО Старая Руза №2                                         |                         |                                   |                                                              |                           |      |    |   |                |             |
| 1                                                                                | Котлы (3 шт.)           | КВА-1,0                           | Осмотр, ревизия, промывка                                    |                           |      |    |   |                | 22.05-31.05 |
| 2                                                                                | Теплообменник (2 шт.)   | ЭТРА ЭТ-019с-16-61                | Промывка, проведение гидравлических испытаний                |                           |      |    |   |                | 22.05-31.05 |
| 4                                                                                | Тепловая сеть           | d 89, 100мм, 250м                 | Ремонт, гидравлические испытания                             |                           |      |    |   |                | 29.09-02.10 |
| 5                                                                                | Насосы                  |                                   | Осмотр и ревизия                                             |                           |      |    |   |                | 29.09-02.10 |
| 16. Угольная котельная ст. Волоколамск, ул. 50 лет Октября, д. 1-а (квартирный). |                         |                                   |                                                              |                           |      |    |   |                |             |
| 1                                                                                | Боров                   |                                   | Прочистка                                                    |                           |      |    |   |                | 20.05-10.06 |
| 2                                                                                | Котел (6 шт.)           | Универсал-6                       | Чистка, промывка                                             |                           |      |    |   |                | 20.05-10.06 |
| 3                                                                                | Дутьевые каналы (4 шт.) |                                   | Ремонт обмуровки                                             |                           |      |    |   |                | 01.06-14.06 |
| 4                                                                                | Задвижка (12 шт.)       | Ду 100                            | Проведение гидравлических испытаний                          |                           |      |    |   |                | 15.08-31.08 |
| 5                                                                                | Задвижка (2 шт.)        | Ду 150                            | Чистка и ремонт дутьевых каналов                             |                           |      |    |   |                | 20.05-10.06 |
| 6                                                                                | Задвижка (2 шт.)        | Ду 50                             | Осмотр и ревизия                                             |                           |      |    |   |                | 01.05-30.05 |
| 7                                                                                | Помещения котельной     |                                   | Осмотр и ревизия                                             |                           |      |    |   |                | 01.05-30.05 |
| 8                                                                                | Тепловая сеть           | d = 89, 108 мм, 800м              | Косметический ремонт помещений (покраска, побелка)           |                           |      |    |   |                | 01.08-30.08 |
|                                                                                  |                         |                                   | Проведение гидравлических испытаний                          |                           |      |    |   |                | 01.08-20.08 |
| 17. Угольная котельная ст. Волоколамск, ул. 50 лет Октября, д. 26-а (ПЧ-16).     |                         |                                   |                                                              |                           |      |    |   |                |             |
| 1                                                                                | Боров                   |                                   | Прочистка                                                    |                           |      |    |   |                | 20.05-10.06 |
| 2                                                                                | Дымоход (3 шт.)         |                                   | Прочистка                                                    |                           |      |    |   |                | 20.05-10.06 |
| 3                                                                                | Задвижка (6 шт.)        | Ду 100                            | Замена задвижки 100 мм.                                      | завдвижка Ду 100          |      |    |   |                | 1.06-30.06  |
| 4                                                                                | Задвижка (4 шт.)        | Ду 50                             | Замена задвижки 50 мм.                                       | завдвижка Ду 50           |      |    |   |                | 1.06-30.06  |
| 5                                                                                | Помещения котельной     |                                   | Косметический ремонт помещения котельной (покраска, побелка) | эмаль, мел, глина, цемент |      |    |   |                | 1.08-30.08  |
| 6                                                                                | Котел (3 шт.)           | Универсал-6                       | Прочистка котлов от накипи и грязи                           |                           |      |    |   |                | 1.06-20.06  |
| 7                                                                                | Тепловая сеть           | d = 89, 108 мм, 503м              | Ремонт обмуровки                                             |                           |      |    |   |                | 1.08-20.08  |
|                                                                                  |                         |                                   | Проведение гидравлических испытаний                          |                           |      |    |   |                | 1.08-20.08  |
| 18. Угольная котельная ст. Махнинно, ул. Первомайская (КНП)                      |                         |                                   |                                                              |                           |      |    |   |                |             |
| 1                                                                                | Дымоход                 |                                   | Прочистка от золы                                            |                           |      |    |   |                | 1.08-30.08  |
| 2                                                                                | Котел (2 шт.)           | Универсал-6                       | Прочистка от золы, замена колосников                         |                           |      |    |   |                | 1.08-30.08  |
| 3                                                                                | Насосы                  |                                   | Проведение гидравлических испытаний                          |                           |      |    |   |                | 1.08-30.08  |
| 4                                                                                | Запорная арматура       |                                   | Ревизия                                                      |                           |      |    |   |                | 1.08-30.08  |
| 5                                                                                | Тепловая сеть           | d=89мм, 220м                      | Ремонт обмуровки теплотрассы                                 |                           |      |    |   |                | 1.08-30.08  |
| 6                                                                                | Боров                   |                                   | Прочистка                                                    |                           |      |    |   |                | 30.08-10.09 |
|                                                                                  |                         |                                   | Проведение гидравлических испытаний                          |                           |      |    |   |                | 1.08-30.08  |
| 19. Дилетная котельная г. Москва, ул. Киевская, 19с1                             |                         |                                   |                                                              |                           |      |    |   |                |             |
| 1                                                                                | Дымовая труба           | Viessmann Paromat Simplex VEIII-1 | Осмотр, ревизия, прочистка                                   |                           |      |    |   |                | 01.08-14.08 |
| 2                                                                                | Котел                   |                                   | Осмотр, ревизия                                              |                           |      |    |   |                | 01.08-14.08 |
| 3                                                                                | Насос                   |                                   | Проведение гидравлических испытаний                          |                           |      |    |   |                | 01.08-14.08 |
| 4                                                                                | Запорная арматура       |                                   | Ревизия                                                      |                           |      |    |   |                | 01.08-14.08 |
| 5                                                                                | Тепловая сеть           | d=57мм, 85м                       | Ревизия                                                      |                           |      |    |   |                | 01.08-14.08 |
|                                                                                  |                         |                                   | Проведение гидравлических испытаний                          |                           |      |    |   |                | 01.08-14.08 |
| 19. ЦТП г. Москва, 4-й проезд Марьиной Рощи (адрес: № 0929026)                   |                         |                                   |                                                              |                           |      |    |   |                |             |
| 1                                                                                | Тепловая сеть           |                                   | Гидравлические испытания, обход тепловой сети                |                           |      |    |   |                | 01.06-14.06 |
| 2                                                                                | Элеваторный узел        |                                   | Ревизия                                                      |                           |      |    |   |                | 01.06-14.06 |
| 3                                                                                | Трубопровод внутренний  |                                   | Покраска                                                     |                           |      |    |   |                | 01.06-14.06 |
| 20. ЦТП ст. Москва-Бутырский, ул. Савеловский линии 1 (адрес: № 0929013)         |                         |                                   |                                                              |                           |      |    |   |                |             |
| 1                                                                                | Тепловая сеть           |                                   | Гидравлические испытания, обход тепловой сети                |                           |      |    |   |                | 16.06-29.06 |
| 2                                                                                | Бойлер                  |                                   | Промывка, проведение гидравлических испытаний                |                           |      |    |   |                | 16.06-29.06 |
| 3                                                                                | Насосы (2шт.)           |                                   | Осмотр, ревизия, набивка сальников                           |                           |      |    |   |                | 16.06-29.06 |



| 21. ЦТП ст. ст. Москва-Рязская, ул. Алексеевский Пост, д. 12 (абонент № 0929044)           |                                    |                        |                                               |  |      |    |  |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--|------|----|--|--------------|--------------|
| 1                                                                                          | Тепловая сеть                      |                        | Гидравлические испытания, обход тепловой сети |  |      |    |  | Мастер       | 01.07-14.07  |
| 2                                                                                          | Насос (2 шт.)                      | KM 65x50x160           | Осмотр, ревизия, набивка сальников            |  |      |    |  | Автюхов Р.Г. | 01.07-14.07  |
| 3                                                                                          | Бойлер                             |                        | Промывка, проведение гидравлических испытаний |  |      |    |  |              | 01.07-14.07  |
| 4                                                                                          | Трубопровод внутренний             |                        | Покраска                                      |  |      |    |  |              | 01.07-14.07  |
| 22. ЦТП ст. Москва-Смоленская Пассажирская, ул. Тверская Застава, дом 5 (абонент №0737184) |                                    |                        |                                               |  |      |    |  |              |              |
| 1                                                                                          | Тепловая сеть                      |                        | Гидравлические испытания                      |  |      |    |  | Мастер       | 16.07-29.07  |
| 2                                                                                          | Бойлер                             |                        | Промывка, проведение гидравлических испытаний |  |      |    |  | Автюхов Р.Г. | 16.07-29.07  |
| 3                                                                                          | Насос (2 шт.)                      | K45x30                 | Осмотр, ревизия                               |  |      |    |  |              | 16.07-29.07  |
| 23. ЦТП ст. Беговая, Брянский Пост, д. 10 (абонент № 0301106)                              |                                    |                        |                                               |  |      |    |  |              |              |
| 1                                                                                          | Тепловая сеть                      | Ду100                  | Переустройство теплотрассы                    |  |      |    |  | Мастер       | 01.08.-14.08 |
|                                                                                            |                                    |                        | Гидравлические испытания, обход тепловой сети |  |      |    |  | Автюхов Р.Г. | 01.08.-14.08 |
| 2                                                                                          | Насос (2 шт.)                      | Grundfos MOT MG 90LC2  | Осмотр, ревизия                               |  |      |    |  |              | 01.08.-14.08 |
| 3                                                                                          | Теплообменник                      | Grundfos LP 80-125/133 | Промывка, проведение гидравлических испытаний |  |      |    |  |              | 01.08.-14.08 |
| 24. ЦТП ст. Тучково                                                                        |                                    |                        |                                               |  |      |    |  |              |              |
| 1                                                                                          | Тепловая сеть                      | Ду 50                  | Гидравлические испытания, обход тепловой сети |  |      |    |  | Мастер       | 16.08-29.08  |
| 2                                                                                          | Теплообменник пластинчатый (2 шт.) |                        | Промывка, проведение гидравлических испытаний |  |      |    |  | Автюхов Р.Г. | 16.08-29.08  |
| 3                                                                                          | Насос (2 шт.)                      | Grundfos MOT MG 90LC2  | Осмотр, ревизия                               |  |      |    |  |              | 16.08-29.08  |
| 25. Тепловой ввод г. Москва, ул. Молодогвардейская, 65                                     |                                    |                        |                                               |  |      |    |  |              |              |
| 1                                                                                          | Тепловая сеть                      |                        | Проведение гидравлических испытаний           |  |      |    |  | Мастер       | 01.06-14.06  |
|                                                                                            |                                    |                        | Восстановление изоляции                       |  | м.п. | 30 |  | Автюхов Р.Г. | 01.06-14.06  |
| 26. ЦТП ул. Нижняя, д. 11-а (абонент № 02-05-0306/013)                                     |                                    |                        |                                               |  |      |    |  |              |              |
| 1                                                                                          | Тепловая сеть                      |                        | Гидравлические испытания, обход тепловой сети |  |      |    |  | Мастер       | 01.07-14.07  |
| 2                                                                                          | Элеваторный узел                   |                        | Ревизия                                       |  |      |    |  | Автюхов Р.Г. | 01.07-14.07  |
| 3                                                                                          | Трубопровод внутренний             |                        | Покраска                                      |  |      |    |  |              | 01.07-14.07  |
| 27. ЦТП ст. Подмосковная, ул. 2-ой Амбулаторный проезд, вл. 8А (абонент № 20-12-1204/027 ) |                                    |                        |                                               |  |      |    |  |              |              |
| 1                                                                                          | Тепловая сеть                      |                        | Гидравлические испытания, обход тепловой сети |  |      |    |  | Мастер       | 01.08-14.08  |
|                                                                                            |                                    |                        |                                               |  |      |    |  | Автюхов Р.Г. |              |

И.о. заместителя начальника Московско-Смоленского территориального участка



С.А. Картошкин

Исп. Цой А.Ю. МДТВу-3  
тел.: 3-63-24