

"17" марта 2025г.*



А.Г. Ботвинко



"17" марта 2025г.

План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025- 2026 гг. котельная № 2 г. Красноярск АО "Тепло-Энергетическая Компания 24"

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнитель		Сроки исполнения															Отметка о выполнении работ и оценка качества		
								Май			июнь			июль			август			сентябрь				октябрь	
						Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20
20	Обслуживание приточных установок	шт.	2																						
21	Обслуживание теплообменников приточных установок	шт.	2																						
22	Замена теплообменника на собственные нужды ГВС	шт.	1																						
23	Протяжка контактных групп КИПиА и ЭМО																								
24	Обслуживание РУ 0,4 кв.	шт.	1																						
25	Обслуживание предохранительно сбросных клапанов	шт.	10																						
26	РНИ котлов на газовом топливе	шт.	5																						
27	РНИ котлов на ДТ	шт.	5																						
28	РНИ ХВП	шт.	1/2																						
29	Обслуживание насосного оборудования	шт.	12																						
30	Ревизия регулирующих клапанов	шт.	6																						
31	Обслуживание резервуара РТХ	шт.	6																						
32	Обслуживание топливопроводов РТХ	шт.	2																						
33	Поверка средств измерения	шт.	60																						
34	Поверка СИЗ	шт.	4																						
35	Поверка контуров заземления	шт.	2																						
36	Поверка электроинструмента	наб	1																						
37	Поверка датчиков загазованности	шт.	8																						
38	ЭПБ горелочных устройств	шт.	5																						

Мастер котельной _____



Н.И. Самойлов