

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образовательного учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9

Наименование проекта Приобретение и установка оборудования для игровой площадки

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	●тклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
600000	370800	223200	6000	600000	370800	223200	6000	600000	370800	223200	6000	0	0	

ДС1-денежные средства бюджета области;

ДС2-денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3-денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 28.10.2020 г.,

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 11.12.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта – до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель группы):

И.Т.Богдашкина

Ирина Тимофеевна Богдашкина
(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа Красногорск Московской области:





(подпись)

Дата « » _____ 2020 г.