План (комплекс мер «дорожная карта») модернизации объектов ЖКХ по приведению качества питьевой воды 
в соответствие с установленными требованиями  
в Красногорском муниципальном районе на период 2016-2019 г.
на объектах подведомственных ОАО «ВОДОКАНАЛ».


	№
п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы государственной программы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятий
	Объём финансирования мероприятия    (тыс.руб.)
	Всего на момент разработки сметной документации (тыс.руб.)
	Объём финансирования по годам на момент разработки сметной документации (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14

	1
	Реконструкция ВЗУ 1 с увеличением производительности до 7000 м3/сут со строительством станции очистки
	Разработана проектная документация
Подготовка и проведение конкурса на производство СМР (III кв. 2017г.)
Производство СМР (2018-2019гг.)
	Итого
	2017-2019гг.
	
	226 454
	
	10000
	75000
	131454
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	10000 (выполнено в 2014 г. )
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Источник финансирования не определён 
	
	
	216 454
( в ценах на октябрь 2014г.)
	
	10000
	75000
	131454
	
	

	2
	Реконструкция ВЗУ 4 с увеличением производительности до 6000 м3/сут со строительством станции очистки 
	Разработана проектная документация
Подготовка и проведение конкурса на производство СМР (2017г.)
Производство СМР (2017-2018гг..)
	Итого
	2017-2018 гг.
	
	242 900 

	
	Источник финансирования не определён
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	12900 (выполнено в 2015г.)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Источник финансирования не определён 
	
	
	230 000
 (в ценах на январь 2015г)
	
	
	
	

	3
	Реконструкция ВЗУ 6 с увеличением производительности до 5500 м3/сут со строительством станции очистки
	Подготовка и проведение конкурса на ПИР (2017г.)
Подготовка и проведение конкурса на производство СМР (2017г.)
Производство СМР (2017-2018.)
	Итого
	
	
	284 000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	2017-2018гг.
	79000
( выполнено в 2015г.)
	205000
	5000
	100000
	100000
	
	
	

	4
	Реконструкция ВЗУ 9 с увеличением производительности до 11 000 м3/сут со строительством станции очистки
	ПИР (2016г.)
Подготовка и проведение конкурса на производство СМР (2017г.)
Производство СМР (2017-2019гг.)
	Итого
	2016-2019гг.
	
	
	10000
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	10000
	
	
	
	
	

	
	
	
	Источник финансирования не определён
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Реконструкция 
ВЗУ 14 с увеличением производительности до 4000 м3/сут со строительством станции очистки
	ПИР (2017г.)
Подготовка и проведение конкурса на производство СМР (2018г.)
Производство СМР (2018-2019гг.)
	Итого
	2017-2018 гг.
	
	15 000
	
	15000
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Красногорск
	
	
	15 000
	
	15000
	
	
	
	

	
	
	
	Источник финансирования не определён
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Генеральный директор ОАО «ВОДОКАНАЛ»                                                                                                               Шейкин П.М
